
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA A OBRA DE REFORMA DO QUARTO Nº 12 NO MERCADO PÚBLICO

Município: Prefeitura Municipal Do Rio Grande

Local da obra de reforma: Rua General Osório Nº 443  Bairro: Centro

  Valor: R$ 29.952,72

Valores 1º mês 2º mês

Item Discriminação dos Serviços R$ % R$ % R$ %

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado 825,52 100,00             825,52 100,00%                      -   0,00%

1.2 1.249,59 100,00%          1.249,59 100,00%                      -   0,00%

1.3 Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40A em poste madeira 1.977,67 100,00%          1.977,67 100,00%                      -   0,00%

1.4 Ligação provisória de água 2.204,98 100,00%          2.204,98 100,00%                      -   0,00%

1.5 561,73 100,00%             280,87 50,00%              280,87 50,00%

1.6 1.587,97 100,00%          1.587,97 100,00%                      -   0,00%

2 REMOÇÕES/DEMOLIÇÕES

2.1 1.277,57 100,00%          1.277,57 100,00%                      -   0,00%

2.2 573,53 100,00%             573,53 100,00%                      -   0,00%

2.3 Remoção de pias de inox, bancadas de madeira, de forma manual 24,07 100,00%               24,07 100,00%                      -   0,00%

2.4 2,38 100,00%                 2,38 100,00%                      -   0,00%

2.5 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento 159,73 100,00%             159,73 100,00%                      -   0,00%

3 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

3.1 293,76 100,00%             293,76 100,00%                      -   0,00%

3.2 156,71 100,00%             156,71 100,00%                      -   0,00%

3.3 Hidrômetro DN 25 (3/4”), 5,0 m³ – Fornecimento e instalação 235,77 100,00%             235,77 100,00%                      -   0,00%

4 REVESTIMENTOS – PAREDES E PISO

4.1 112,47 100,00%             112,47 100,00%                      -   0,00%

4.2 569,01 100,00%             569,01 100,00%                      -   0,00%

4.3 5,46 100,00%                 5,46 100,00%                      -   0,00%

4.4 2.896,88 100,00%          2.896,88 100,00%                      -   0,00%

Prazo de Execução: 60 dias

Tapume de chapas de madeira compensada, e= 6 mm, com pintura a cal e 
reaproveitamento 2x

Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e 
limpeza)

Locação de andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre, com largura de 1 
até 1,5 e altura de 1,00 m

Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento 
(paredes)

Remoção e armazenamento de piso em ladrilho hidraúlico (somente na área de 
apoio)

Remoção de luminária e equipamento elétrico, de forma manual, sem 
reaproveitamento

Tubo, PVC, soldável, DN 25 mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água – 
Fornecimento e instalação 

Kit cavalete para medição de água – entrada principal, em PVC soldável DN 25 
(3/4”) - Fornecimento e instalação

Limpeza de superfícies com jato de lata pressão de ar e água  (parede e teto 
com mofo que receberá pintura) – Sala principal
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, 
preparo  mecânico com betoneira 400 L (área em alvenaria dentro da sala de 
apoio)

Concreto magro (cimento/seria média/brita) preparo mecânico com betoneira 
400 L
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa industrializada, 
preparo mecânico, aplicado com equipamento de mistura e projeção 1,5 m³/H 
de argamassa em face interna de paredes, espessura de 20 mm



4.5 Pintura epóxi, três demãos 9.125,61 100,00%                     -   0,00%            9.125,61 100,00%

4.6 2.701,45 100,00%          2.701,45 100,00%                      -   0,00%

4.7 242,39 100,00%             242,39 100,00%                      -   0,00%

4.8 59,83 100,00%               59,83 100,00%                      -   0,00%

5 REVESTIMENTO DO PISO COM LADRILHO HIDRAÚLICO – SALA PRINCIPAL

5.1 45,80 100,00%                     -   0,00%                45,80 100,00%

5.2 450,40 100,00%                     -   0,00%              450,40 100,00%

6 REVESTIMENTO DO FORRO EM LAJE EXISTENTE – SALA DE APOIO

6.1 Pintura epóxi, três demãos 591,40 100,00%                     -   0,00%              591,40 100,00%

7 SERVIÇOS DE LIMPEZA

7.1 Limpeza e arremates finais (Piso em geral e parede com revestimento cerâmico) 1.942,42 100,00%                     -   0,00%            1.942,42 100,00%

7.2 78,61 100,00%                     -   0,00%                78,61 100,00%

 

Total R$ 29.952,72 R$ 17.437,61 R$ 12.515,11

Rio Grande, 05 de julho de 2019.

Responsável Técnico

Tatiane Silva da Silva – Eng.ª Civil CREA/RS 135973

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra 
de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na 
altura inteira das paredes
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada padrão popular de 
dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 
m²(antiderrapante) – PEI V

Rodapé cerâmico de 7 cm de altura com placas tipo esmaltadas comercial de 
dimensões 35x35 cm (padrão popular)

Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água (piso com ladrilho 
hidraúlico)

Aplicação de verniz poliuretano fosco sobre piso de pedras decorativas, 3 
demãos

Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³(inclusa caçamba 
metálica)


