
R$ % R$ % R$ %

1 PREPARAÇÃO DA OBRA 8.090,54 100,00% 8.090,54 100,00% 0,00 0,00%

2 PISO DA PISTA DE SKATE 28.802,37 100,00% 14.401,19 50,00% 14.401,19 50,00%

3 PISO DA RAMPA RETA 8.550,99 100,00% 4.275,49 50,00% 4.275,49 50,00%

4 PISO DA MINI RAMPA 14.661,37 100,00% 7.330,68 50,00% 7.330,68 50,00%

5 CONSTRUÇÃO DA PIRÂMIDE 9.554,54 100,00% 4.777,27 50,00% 4.777,27 50,00%

6 OBSTÁCULO NOVO 1.040,43 100,00% 520,22 50,00% 520,22 50,00%

7  PINTURAS 478,66 100,00% 0,00 0,00% 478,66 100,00%

8 SERVIÇOS FINAIS 5.486,34 100,00% 1.645,90 30,00% 3.840,44 70,00%

76.665,23 100,00% 41.041,29 53,53% 35.623,94 46,47%

41.041,29 53,53% 76.665,23 100,00%

Rio Grande (RS), Novembro de 2013.

Paulo Renato Cuchiara

Engenheiro Civil

CREA 13.110

Matricula – 96350

Totais

Acumulado

PISTA DE SKATE DA PRAÇA LAMBARI

REFORMA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS OBSTÁCULOS
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