PISTA DE SKATE DA PRACA LAMBARI
REFORMA E CONSTRUCAO DE NOVOS OBSTACULOS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1 MES 2 MES
R$ % R$ % R$ %

1 PREPARACAO DA OBRA 8.090,54| 100,00% 8.090,54 100,00% 0,00 0,00%
2 PISO DA PISTA DE SKATE 28.802,37| 100,00%]| 14.401,19 50,00% 14.401,19| 50,00%
3 PISO DA RAMPA RETA 8.550,99] 100,00% 4.275,49 50,00% 4.275,49| 50,00%
4 PISO DA MINI RAMPA 14.661,37 100,00% 7.330,68 50,00% 7.330,68| 50,00%
5 CONSTRUCAO DA PIRAMIDE 9.554,54| 100,00% 4.777,27 50,00% 4,777,27| 50,00%
6 OBSTACULO NOVO 1.040,43] 100,00% 520,22 50,00% 520,22 50,00%
7 PINTURAS 478,66/ 100,00% 0,00 0,00% 478,66| 100,00%
8 SERVICOS FINAIS 5.486,34| 100,00% 1.645,90 30,00% 3.840,44| 70,00%
Totais 76.665,23( 100,00%| 41.041,29 53,53% 35.623,94| 46,47%

Acumulado 41.041,29 53,53% 76.665,23| 100,00%

Rio Grande (RS), Novembro de 2013.
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