
Grau de Sigilo

#00

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF! #REF! #REF!

#REF! Aprovação  (data) Parcela  (n.º) Fim vigência (data) Mês cronog
21/05/15 3 21/08/15 6

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4
Item Discriminação R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 2.220,81                 1,66% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

2 2.241,33                 1,93% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

3 9.313,72                 7,57% 100,00            100,00               100,00               100,00               100,00               

4 32.273,44               22,51% 50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               100,00               

5 15.858,45               10,87% -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               

6 167,93                    0,22% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

7 228,81                    0,25% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

8 17.966,45               14,32% 25,00              25,00                 50,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               

9 2.709,00                 2,69% 25,00              25,00                 50,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               

10 12.541,72               11,77% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

11 3.458,44                 3,57% 25,00              25,00                 50,00              75,00                 25,00              100,00               100,00               

12 4.527,09                 8,62% -                     25,00              25,00                 75,00              100,00               100,00               

13 2.340,00                 2,63% -                     50,00              50,00                 50,00              100,00               100,00               

14 1.357,70                 1,30% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

15 10.955,17               9,79% -                     25,00              25,00                 75,00              100,00               100,00               

16 322,30                    0,28% -                     -                     100,00            100,00               100,00               

17 -                     -                     -                     -                     

18 -                     -                     -                     -                     

19 -                     -                     -                     -                     

20 -                     -                     -                     -                     

21 -                     -                     -                     -                     

22 -                     -                     -                     -                     

23 -                     -                     -                     -                     

24 -                     -                     -                     -                     

25 -                     -                     -                     -                     

Total (%): 27,56              27,56                 32,90              60,46                 39,52              99,98                 -                  99,98                 

Total (R$): 118.482,36             100,00% 35.946,05       35.946,05          41.173,46       77.119,51          41.362,85       118.482,36        -                  118.482,36        

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

 41.211 v003  micro 2



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF!

#REF!

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.220,81                 1,66%

2 2.241,33                 1,93%

3 9.313,72                 7,57%

4 32.273,44               22,51%

5 15.858,45               10,87%

6 167,93                    0,22%

7 228,81                    0,25%

8 17.966,45               14,32%

9 2.709,00                 2,69%

10 12.541,72               11,77%

11 3.458,44                 3,57%

12 4.527,09                 8,62%

13 2.340,00                 2,63%

14 1.357,70                 1,30%

15 10.955,17               9,79%

16 322,30                    0,28%

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total (%):
Total (R$): 118.482,36             100,00%

#REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

#REF! #REF!

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
21/5/15 3 21/8/15 6

0
Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
13,38              113,38               15,23              128,61               128,61               128,61               

20,00              120,00               40,00              160,00               160,00               160,00               

100,00               100,00            200,00               200,00               200,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

0,61                100,59               8,59                109,18               -                    109,18               -                      109,18               

745,41            119.227,77        10.548,48       129.776,25        -                    129.776,25        -                      129.776,25        

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAM A COM MENOS DE 6  MESES

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

RIO GRANDE, 20 DE MARÇO DE 2014

 41.211 v003  micro 3



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF!

#REF!

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.220,81                 1,66%

2 2.241,33                 1,93%

3 9.313,72                 7,57%

4 32.273,44               22,51%

5 15.858,45               10,87%

6 167,93                    0,22%

7 228,81                    0,25%

8 17.966,45               14,32%

9 2.709,00                 2,69%

10 12.541,72               11,77%

11 3.458,44                 3,57%

12 4.527,09                 8,62%

13 2.340,00                 2,63%

14 1.357,70                 1,30%

15 10.955,17               9,79%

16 322,30                    0,28%

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total (%):
Total (R$): 118.482,36             100,00%

#REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

#REF! #REF!

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
21/5/15 3 21/8/15 6

0
Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
128,61               128,61               128,61               128,61               

160,00               160,00               160,00               160,00               

200,00               200,00               200,00               200,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                   109,18               -                  109,18               -                 109,18               -                 109,18               

-                   129.776,25        -                  129.776,25        -                 129.776,25        -                 129.776,25        

NÃO É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA PÁGINA - CRONOGRAM A COM MENOS DE 6  MESES

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

RIO GRANDE, 20 DE MARÇO DE 2014

 41.211 v003  micro 4



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF!

#REF!

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.220,81                 1,66%

2 2.241,33                 1,93%

3 9.313,72                 7,57%

4 32.273,44               22,51%

5 15.858,45               10,87%

6 167,93                    0,22%

7 228,81                    0,25%

8 17.966,45               14,32%

9 2.709,00                 2,69%

10 12.541,72               11,77%

11 3.458,44                 3,57%

12 4.527,09                 8,62%

13 2.340,00                 2,63%

14 1.357,70                 1,30%

15 10.955,17               9,79%

16 322,30                    0,28%

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total (%):
Total (R$): 118.482,36             100,00%

#REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

#REF! #REF!

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
21/5/15 3 21/8/15 6

0
Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
128,61               128,61               128,61               128,61               

160,00               160,00               160,00               160,00               

200,00               200,00               200,00               200,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

100,00               100,00               100,00               100,00               

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                     -                     -                     -                     

-                    109,18               -                 109,18               -                 109,18               -                    109,18               

-                    129.776,25        -                 129.776,25        -                 129.776,25        -                    129.776,25        

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

 41.211 v003  micro 5



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF!

#REF!

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.220,81                 1,66%

2 2.241,33                 1,93%

3 9.313,72                 7,57%

4 32.273,44               22,51%

5 15.858,45               10,87%

6 167,93                    0,22%

7 228,81                    0,25%

8 17.966,45               14,32%

9 2.709,00                 2,69%

10 12.541,72               11,77%

11 3.458,44                 3,57%

12 4.527,09                 8,62%

13 2.340,00                 2,63%

14 1.357,70                 1,30%

15 10.955,17               9,79%

16 322,30                    0,28%

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total (%):
Total (R$): 118.482,36             100,00%

#REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

#REF! #REF!

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
21/5/15 3 21/8/15 6

0
Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19 Parcela 20

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
128,61                   128,61               128,61               128,61                 

160,00                   160,00               160,00               160,00                 

200,00                   200,00               200,00               200,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

100,00                   100,00               100,00               100,00                 

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                        -                     -                     -                       

-                      109,18                   -                  109,18               -                  109,18               -                  109,18                 

-                      129.776,25            -                  129.776,25        -                  129.776,25        -                  129.776,25          

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

 41.211 v003  micro 6



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT #REF!

#REF!

Valor Peso

Item Discriminação R$ %

1 2.220,81                 1,66%

2 2.241,33                 1,93%

3 9.313,72                 7,57%

4 32.273,44               22,51%

5 15.858,45               10,87%

6 167,93                    0,22%

7 228,81                    0,25%

8 17.966,45               14,32%

9 2.709,00                 2,69%

10 12.541,72               11,77%

11 3.458,44                 3,57%

12 4.527,09                 8,62%

13 2.340,00                 2,63%

14 1.357,70                 1,30%

15 10.955,17               9,79%

16 322,30                    0,28%

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Total (%):
Total (R$): 118.482,36             100,00%

#REF!

SERVIÇOS INICIAIS
MOVIMENTO DE TERRA
FUNDAÇOES
PAREDES E PAINEIS

REVESTIMENTO DE TETOS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
FERRAGENS
ESQUADRIAS DE ALUMINIO
COBERTURA
IMPERMEABILIZAÇÃO

REVESTIMENTO DE PAREDES
REVESTIMENTO DE PISOS

PINTURAS
LOUÇAS E METAIS

LIMPEZA FINAL DE OBRA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

#REF! #REF!

Aprovação  (data) Mês cronog Fim vigência (data) Mês cronog
21/5/15 3 21/8/15 6

0
Parcela 21 Parcela 22 Parcela 23 Parcela 24

SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
128,61                 128,61                128,61                128,61                  

160,00                 160,00                160,00                160,00                  

200,00                 200,00                200,00                200,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

100,00                 100,00                100,00                100,00                  

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                       -                      -                      -                       

-                 109,18                 -                 109,18                -                 109,18                -                     109,18                  

-                 129.776,25          -                 129.776,25         -                 129.776,25         -                     129.776,25           

#REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!

#REF! #REF!

RIO GRANDE, 21  DE MAIO DE 2015

 41.211 v003  micro 7


