Grau de Sigilo

#00
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
N° do CT #REF! #REF!
#REF!
#REF! Aprovacgdo (data) Parcela (n.°) Fim vigéncia (data) Més cronog
21/05/15 3 6
Valor Parcela 1 Parcela 2 Parcela 4
ltem Discriminag&o R$ SIMPLES ACUM SIMPLES SIMPLES ACUM
1|SERVICOS INICIAIS 2.220,81 100,00 100,00 %//////////////W////////////////////////////
2|MOVIMENTO DE TERRA 2.241,33 100,00 10007277  100077/7) 100000777774
3|[FUNDACOES 9.313,72 100,00 100,00 7////////////////////////////////////////////
4|PAREDES E PAINEIS 32.273,44 50,00 50,00 50,00
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.858,45 50,00
6|FERRAGENS 167,93
7|ESQUADRIAS DE ALUMINIO 228,81 -
8|COBERTURA 17.966,45 25,00 25,00 50,00
9[IMPERMEABILIZACAO 2.709,00 25,00 25,00 50,00
10|REVESTIMENTO DE TETOS 12.541,72 -
11|REVESTIMENTO DE PAREDES 3.458,44 25,00 25,00 50,00
12|REVESTIMENTO DE PISOS 4.527,09 25,00
13|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 50,00
14|LOUCAS E METAIS 1.357,70
15|PINTURAS 10.955,17 25,00
16|LIMPEZA FINAL DE OBRA 322,30
17
18
19
20
21
22
23
24
25 - -
Total (%): 27,56 27,56 32,90 99,98
Total (R$): 118.482,36 35.946,05 35.946,05 41.173,46 118.482,36

RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015

#REF!

41.211 v003 micro

ALEXANDRE LINDENMEYER



CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

Ne do CT #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! Aprovagao (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
21/5/15 3 21/8/15 6
Valor Peso Parcela; 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
ltem Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES Acum |
1|SERVICOS INICIAIS 222081 | 1.00% /////////%7/////////{////////////////////////////////// 128,61 |
2|MOVIMENTO DE TERRA 224133 1, ///////j’jj/,”/////// , 160,00 |
3|[FUNDACOES 9.313,72 7,57% aaaaaa //////////////// // 200,00 |
4|PAREDES E PAINETS 3227344 22 7///////////////////////////////////////////////////////////
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 1585845 | 1087% /////////////// ////////////// //////////////%//////////////// 100,00 |
6|FERRAGENS w93 0w T el T wwl Tl
e — Foseas _ _ _ //////////////// o000
o[ INPERVEABILIZACAG 2000 20w T ww| T ww| T wel T ww]
L0[REVESTIMENTO DE TETOS sne| wiw, T w1 wwl T wow| ]
11|REVESTIMENTO DE PAREDES 345844 | 357% W////////////%W////////////%W////////////////////////////// 100,00 |
12|REVESTIMENTO DE PISOS 452100 | sewp )} wowy )} woewl ,  wwr 100,00 |
13|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 [ 2,63% %//////////////W//////////////W//////////////W////////////// 100,00 |
14]LOUCAS E METAIS 135770 | 130w 7 )} 1wl ), ol ) wwl 100,00 |
15 m; lé;i\i B 1095517 | 9.79% WWW%//W 100,00 |
16 322,30 | 0.28%p7 100,00 |
i
19
20
21
22
23
24
25 - - ; ;
Total (%) 061 005 w807 118077777 109,16 |
Total (R$): 118.482,36 | 100,00% 745,41 119.227,77 10.548,48 129.776,25 = 129.776,25 - 129.776,25

RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015

#REF!

41.211 v003 micro

NAO E NECESSARIO APRESENTAR ESTA PAGINA - CRONOGRAM |,

RIO GRANDE, 20 DE MARCO DE 2014

#REF!

ALEXANDRE LINDENMEYER

#REF!




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! Aprovacado (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
21/5/15 3 21/8/15 6
Valor Peso Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|SERVICOS INICIAIS 2.220,81 1,66% 128,61 128,61 128,61 128,61 |
2|MOVIMENTO DE TERRA 2.241,33 1,93% 160,00 160,00 160,00 160,00 |
3|FUNDACOES 9.313,72 7,57% 200,00 200,00 200,00 200,00 |
4|PAREDES E PAINEIS 32.273,44 | 22,51% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.858,45 | 10,87% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
6|FERRAGENS 167,93 0,22% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
7|ESQUADRIAS DE ALUMINIO 228,81 0,25% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
8|COBERTURA 17.966,45 | 14,32% 100,00 100,00 100,00 100,00
9[IMPERMEABILIZACAO 2.709,00 2,69% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
10|REVESTIMENTO DE TETOS 12.541,72 | 11,77% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
11|REVESTIMENTO DE PAREDES 3.458,44 3,57% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
12|REVESTIMENTO DE PISOS 4.527,09 8,62% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
13[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 2,63% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
14|LOUCAS E METAIS 1.357,70 1,30% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
15|PINTURAS 10.955,17 9,79% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
16|LIMPEZA FINAL DE OBRA 322,30 0,28% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 -
Total (%): 109,18
Total (R$): 118.482,36 | 100,00% - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 |

RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015

#REF!

41.211 v003 micro

A COM MENOS DE 6 MESES

RIO GRANDE, 20 DE MARCO DE 2014

#REF!

ALEXANDRE LINDENMEYER

#REF!




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! Aprovagao (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
21/5/15 3 21/8/15 6
Valor Peso Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16

Item Discriminag&io R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES Acum |
1 ;zFi/\lfhlﬂcEC;lST gN:DCEIATIE - 2.22081 | 166% W WWW 128,61 |
2 2.241,33 | 1,93%p . 00 160,00 |
3|FUNDACOES 931372 757% W////////////////////////////%W//////////////////////////// 200,00 |
4|PAREDES E PAINEIS 3227344 | 2251% 7777 //////////////%,’/////////////// | w7 100,00 |
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.858,45 | 10,87% //////////////// /////////////%%//////////////////////////// 100,00 |
6|FERRAGENS 167,93 | 0.22% //////////////%/////////////%W////////////%/////////////// 100,00 |
7[ESQUADRIAS DE ALUMINIO 22881 | o2% 777 .  wowl /.  wowly ) 1wy 100,00
8|COBERTURA weeeds | w1 ww| T ww| T ww| 100,00 |
9|IMPERMEABILIZACAO 2.70900 | 269% 7////////////%%////////////////////////////////////////// 100,00 |

10[REVESTIMENTO DE TETOS 1254172 | 11.77% W//////////////W//////////////////////////  wwl 100,00 |

11|REVESTIMENTO DE PAREDES 345844 | 357% /////////////// EEECYN NN’’’ Y’’’ 100,00 |

12|REVESTIMENTO DE PISOS 452109 | 862 7 ] /////////////%/////////////////////////// 100,00 |

13|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 [ 2,63% //////////////////////////////%W//////////////////////////// 100,00 |

14|LOUCAS E METAIS 1.357,70 | 1,30% /////////////// | w7 4 w7 ) w7 100,00 |

15 Ellu; lé;i\i B 1095517 | 9.79% WWMWMW 100,00 |

16 322,30 | 0.28%p7 : 7 100,00 |

17

18

19

20

21

22

23

24

25 -
Total (%): 109,18
Total (R$): 118.482,36 100,000/ 129.776, 25 129.776,25 129.776,25 129.776,25 |

RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015

#REF!

41.211 v003 micro

RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015

#REF!

ALEXANDRE LINDENMEYER

#REF!




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! Aprovacado (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
21/5/15 3 21/8/15 6
Valor Peso Parcela 17 Parcela 18 Parcela 19 Parcela 20
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|SERVICOS INICIAIS 2.220,81 1,66% 128,61 128,61 128,61 128,61 |
2|MOVIMENTO DE TERRA 2.241,33 1,93% 160,00 160,00 160,00 160,00 |
3|FUNDACOES 9.313,72 7,57% 200,00 200,00 200,00 200,00 |
4|PAREDES E PAINEIS 32.273,44 | 22,51% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.858,45 | 10,87% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
6|FERRAGENS 167,93 0,22% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
7|ESQUADRIAS DE ALUMINIO 228,81 0,25% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
8|COBERTURA 17.966,45 | 14,32% 100,00 100,00 100,00 100,00
9[IMPERMEABILIZACAO 2.709,00 2,69% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
10|REVESTIMENTO DE TETOS 12.541,72 | 11,77% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
11|REVESTIMENTO DE PAREDES 3.458,44 3,57% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
12|REVESTIMENTO DE PISOS 4.527,09 8,62% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
13[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 2,63% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
14|LOUCAS E METAIS 1.357,70 1,30% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
15[PINTURAS 10.955,17 9,79% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
16|LIMPEZA FINAL DE OBRA 322,30 0,28% 100,00 100,00 100,00 100,00 |
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 -
Total (%): 109,18
Total (R$): 118.482,36 | 100,00% - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 |
RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015 RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015
#REF! #REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!
41.211 v003 micro 6




CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

N°do CT #REF! #REF! #REF! |
#REF! #REF!
#REF! Aprovacado (data) Més cronog Fim vigéncia (data) Més cronog
21/5/15 3 21/8/15 6
Valor Peso Parcela 21 Parcela 22 Parcela 23 Parcela 24
Item Discriminagéo R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM
1|SERVICOS INICIAIS 2.220,81 1,66% 128,61 128,61 128,61 128,61
2|MOVIMENTO DE TERRA 2.241,33 1,93% 160,00 160,00 160,00 160,00
3|FUNDACOES 9.313,72 7,57% 200,00 200,00 200,00 200,00
4|PAREDES E PAINEIS 32.273,44 | 22,51% 100,00 100,00 100,00 100,00
5|ESQUADRIAS DE MADEIRA 15.858,45 | 10,87% 100,00 100,00 100,00 100,00
6|FERRAGENS 167,93 0,22% 100,00 100,00 100,00 100,00
7|ESQUADRIAS DE ALUMINIO 228,81 0,25% 100,00 100,00 100,00 100,00
8|COBERTURA 17.966,45 | 14,32% 100,00 100,00 100,00 100,00
9[IMPERMEABILIZACAO 2.709,00 2,69% 100,00 100,00 100,00 100,00
10|REVESTIMENTO DE TETOS 12.541,72 | 11,77% 100,00 100,00 100,00 100,00
11|REVESTIMENTO DE PAREDES 3.458,44 3,57% 100,00 100,00 100,00 100,00
12|REVESTIMENTO DE PISOS 4.527,09 8,62% 100,00 100,00 100,00 100,00
13[INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E ELETRICAS 2.340,00 2,63% 100,00 100,00 100,00 100,00
14[LOUCAS E METAIS 1.357,70 1,30% 100,00 100,00 100,00 100,00
15[PINTURAS 10.955,17 9,79% 100,00 100,00 100,00 100,00
16|LIMPEZA FINAL DE OBRA 322,30 0,28% 100,00 100,00 100,00 100,00
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -
21 - - - -
22 - - - -
23 - - - -
24 - - - -
25 -
Total (%): 109,18
Total (R$): 118.482,36 | 100,00% - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 - 129.776,25 |
RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015 RIO GRANDE, 21 DE MAIO DE 2015
#REF! #REF! ALEXANDRE LINDENMEYER
#REF!
41.211 v003 micro 7




