POSTO MEDICO DA RUA ALMIRANTE BARROSO
ADEQUACAO PARA INSTALACAO DE LAMAC/TISIOLOGIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

[ITEM] SERVICO [UNID.|QUANTID.| Parcelal| % |Parcelal| % |Parcelal| % | VAL. TOT.|
1 |Divisorias articuladas novas m2 26,00/ 5.993,00| 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 100,00%| 5.993,00
2 |divisérias articuladas reaproveitamento m2 21,00 1.162,88| 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 100,00%| 1.162,88
3 |Balcdo em madeira com prateleiras unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 1.475,00| 100,00%| 100,00%| 1.475,00
4 |Balcdo em madeira com tampo inox 1,20m | unid. 3,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 1.331,25| 100,00%| 100,00%| 1.331,25
5 |Pia com coluna na cor branca unid. 2,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 580,00| 100,00% /| 100,00% 580,00
6 |Colocacao de telas nas janelas 2,80x2,10 | unid 11,00 0,000 0,00%| 6.251,44| 50,00%| 6.251,44| 50,00%| 100,00%| 12.502,88
7 |Pintura impermeavel epoxi m?2 240,00 4.140,00, 50,00%| 4.140,00/ 50,00% 0,00, 0,00%| 100,00%| 8.280,00
8 |Tanque com valvula de descarga branco unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 550,00| 100,00%| 100,00% 550,00
9 |Ar condicionado split 12.000 BTUs unid 5,00 0,00/ 0,00% 0,00/ 0,00%| 8.031,25| 100,00%/ 100,00%| 8.031,25
10 |Exaustor doméstico 25 cm unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%| 1.012,50| 100,00%| 100,00%| 1.012,50
11 |Instalac&o elétrica unid 1,00/ 1.578,75| 30,00%| 3.683,75| 70,00% 0,00, 0,00%| 100,00%| 5.262,50
12 |instalagdo hidraulica unid 1,00 522,00/ 20,00%| 1.566,00/ 60,00% 522,00/ 20,00%| 100,00%| 2.610,00
13 |Instalacéo sanitaria unid 1,00 0,00/ 0,00% 2.078,75| 100,00% 0,00, 0,00%| 100,00%| 2.078,75
PARCIAL 13.396,63 17.719,94 19.753,44 50.870,00
ACUMULADO 31.116,56 50.870,00
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