
POSTO MÉDICO DA RUA ALMIRANTE BARROSO

ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE LAMAC/TISIOLOGIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVIÇO UNID. QUANTID. Parcela 1 % Parcela 1 % Parcela 1 % VAL. TOT.

1 Divisórias articuladas novas m² 26,00 5.993,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 5.993,00

2 divisórias articuladas reaproveitamento m² 21,00 1.162,88 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 1.162,88

3 Balcão em madeira com prateleiras unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.475,00 100,00% 100,00% 1.475,00

4 Balcão em madeira com tampo inox 1,20m unid. 3,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.331,25 100,00% 100,00% 1.331,25

5 Pia com coluna  na cor branca unid. 2,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 580,00 100,00% 100,00% 580,00

6 Colocação de telas nas janelas  2,80x2,10 unid 11,00 0,00 0,00% 6.251,44 50,00% 6.251,44 50,00% 100,00% 12.502,88

7 Pintura impermeável epóxi m² 240,00 4.140,00 50,00% 4.140,00 50,00% 0,00 0,00% 100,00% 8.280,00

8 Tanque com válvula de descarga branco unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 550,00 100,00% 100,00% 550,00

9 Ar condicionado split 12.000 BTUs unid 5,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8.031,25 100,00% 100,00% 8.031,25

10 Exaustor doméstico 25 cm unid. 1,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.012,50 100,00% 100,00% 1.012,50

11 Instalação elétrica unid 1,00 1.578,75 30,00% 3.683,75 70,00% 0,00 0,00% 100,00% 5.262,50

12 instalação hidráulica unid 1,00 522,00 20,00% 1.566,00 60,00% 522,00 20,00% 100,00% 2.610,00

13 Instalação sanitária unid 1,00 0,00 0,00% 2.078,75 100,00% 0,00 0,00% 100,00% 2.078,75

13.396,63 17.719,94 19.753,44 50.870,00

31.116,56 50.870,00

PARCIAL

ACUMULADO

abril/2013
Luiz Carlos Pinto Balinhas

Eng. Civil - CREA 061026


