EMEF ALCIDES MAIA - Pintura Geral
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM SERVICO 12 QUINZENA 22 QUINZENA 32 QUINZENA 42 QUINZENA TOTAL C/BDI
1 |Acrilica semibrilho 2.282,69 2.282,69 2.282,69 2.282,70 9.130,77
2 |Esmalte 1.167,96 1.167,96 1.167,96 1.167,98 4.671,86
3 |Divisorias de madeira com pintura 625,88 625,86 625,86 625,86 2.503,46
4 |Limpeza da obra 137,22 137,22 137,22 137,22 548,88
TOTAL COMB. D. I. 4.213,75 4.213,73 4.213,73 4.213,76 16.854,97

31.05.2010 -

Arq. Artur F. A. Colembergue




	Plan1

