
EMEF JAYME GOMES MONTEIRO - Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

31.05.2010 -                          Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA TOTAL C/BDI

1 Lavagem dos telhados 1.810,27 0,00 0,00 0,00 1.810,27
2 Acrílica semibrilho 3.479,09 3.479,09 3.479,09 3.479,09 13.916,38
3 Esmalte 502,90 1.222,90 1.222,90 1.222,90 4.171,60
4 Pintura a cal 0,00 1.079,93 1.079,93 1.079,46 3.239,32
5 Limpeza da obra 126,24 126,24 126,24 126,24 504,97

TOTAL COM B. D. I. 5.918,50 5.908,16 5.908,16 5.907,69 23.642,55
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