EMEF JAYME GOMES MONTEIRO - Pintura Geral

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

ITEM SERVICO 12 QUINZENA 22 QUINZENA 32 QUINZENA 42 QUINZENA TOTAL C/BDI
1 |Lavagem dos telhados 1.810,27 0,00 0,00 0,00 1.810,27
2 |Acrilica semibrilho 3.479,09 3.479,09 3.479,09 3.479,09 13.916,38
3 |Esmalte 502,90 1.222,90 1.222,90 1.222,90 4.171,60
4 |Pintura a cal 0,00 1.079,93 1.079,93 1.079,46 3.239,32
5 |Limpeza da obra 126,24 126,24 126,24 126,24 504,97
TOTAL COMB.D. I 5.918,50 5.908,16 5.908,16 5.907,69 23.642,55
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