
EMEF ALCIDES MAIA - Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

31.05.2010 -                          Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA TOTAL C/BDI

1 Acrílica semibrilho 2.282,69 2.282,69 2.282,69 2.282,70 9.130,77
2 Esmalte 1.167,96 1.167,96 1.167,96 1.167,98 4.671,86
3 Divisórias de madeira com pintura 625,88 625,86 625,86 625,86 2.503,46
4 Limpeza da obra 137,22 137,22 137,22 137,22 548,88

TOTAL COM B. D. I. 4.213,75 4.213,73 4.213,73 4.213,76 16.854,97
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