
EMEF RUI POESTER PEIXOTO - Reforma e Pintura Geral
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

29.05.2010 -                              Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO QUANTID. UN. MAT. TOTAL C/BDI

1 Remoção de divisória 135,67 0,00 135,67

2 Remoção/recolocação assoalho e aplicação de resina 4.442,50 4.833,64 9.276,14

3 Substituição de portas 2.158,90 2.391,77 4.550,67

4 Substituição de janelas 3.924,69 5.107,80 9.032,49

5 Refixação de grade 82,34 0,00 82,34

6 Pavimentação do pátio 3.205,80 8886,68 12.092,48

7 Pintura geral 29.956,50 32950,87 62.907,37

8 Revestimento cerâmico 4.206,38 1188,32 5.394,70

9 Infiltração no piso da Circulação 1.779,45 325,40 2.104,85

10 Limpeza da obra 495,71 495,70 991,41

TOTAL COM B. D. I. (15 %) 50.387,94 56.180,18 106.568,11
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