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Prefeitura Municipal do

RIO GRANDE

Construindo o Rio Grande para todos

QUADRA POLIESPORTIVA DE ASFALTO

TOTAL ACUMULADO

11.346,17 (36,75%

Item MES 1 MES 2 MES 3 Total
3.1. QUADRA POLIESPORTIVA 5.200,11 (85,00%) 611,78 (10,00%) 305,89 (5,00%) 6.117,78 (100,00%)
3.2. SAIBRO 997,18 (70,00%) 427,36 (30,00%) 0,00 (0,00%) 1.424,54 (100,00%)
4.1. EQUIPAMENTOS 0,00 (0,00%) 1.528,66 (50,00%) 1.528,66 (50,00%) 3.057,32 (100,00%)
4.2. TRAVES E BARRAS 1.419,11 (20,00%) 2.838,23 (40,00%) 2.838,23 (40,00%) 7.095,57 (100,00%)
4.3. BRINQUEDOS 1.116,65 (20,00%) 1.674,97 (30,00%) 2.791,62 (50,00%) 5.583,24 (100,00%)
5. PINTURA 0,00 (0,00%) 265,88 (40,00%) 398,82 (60,00%) 664,70 (100,00%)
6. VEGETACAO 905,86 (80,00%) 113,23 (10,00%) 113,23 (10,00%) 1.132,32 (100,00%)
7.1. ILUMINACAO 1.707,26 (40,00%) 1.280,44 (30,00%) 1.280,44 (30,00%) 4.268,14 (100,00%)
8. LIMPEZA DA OBRA 0,00 (0,00%) 0,00 (0,00%)] 1.532,00 (100,00%) 1.532,00 (100,00%)
TOTAL PARCELA 11.346,17 (36,75%) 8.740,55 (28,31%) 10.788,89 (34,94%)| 30.875,62 (100,00%)
) ) )

20.086,72 (65,06%

30.875,62 (100,00%
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