
                                                  

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO          -            PRAÇA DA BARRA      -      QUADRA POLIESPORTIVA DE ASFALTO

Item MÊS_1 MÊS_2 MÊS_3 Total

 3.1. QUADRA POLIESPORTIVA 5.200,11  (85,00%) 611,78  (10,00%) 305,89  (5,00%) 6.117,78  (100,00%)

 3.2. SAIBRO 997,18  (70,00%) 427,36  (30,00%) 0,00  (0,00%) 1.424,54  (100,00%)

 4.1. EQUIPAMENTOS 0,00  (0,00%) 1.528,66  (50,00%) 1.528,66  (50,00%) 3.057,32  (100,00%)

 4.2. TRAVES E BARRAS 1.419,11  (20,00%) 2.838,23  (40,00%) 2.838,23  (40,00%) 7.095,57  (100,00%)

 4.3. BRINQUEDOS 1.116,65  (20,00%) 1.674,97  (30,00%) 2.791,62  (50,00%) 5.583,24  (100,00%)

 5. PINTURA 0,00  (0,00%) 265,88  (40,00%) 398,82  (60,00%) 664,70  (100,00%)

 6. VEGETACAO 905,86  (80,00%) 113,23  (10,00%) 113,23  (10,00%) 1.132,32  (100,00%)

 7.1. ILUMINACAO 1.707,26  (40,00%) 1.280,44  (30,00%) 1.280,44  (30,00%) 4.268,14  (100,00%)

 8. LIMPEZA DA OBRA 0,00  (0,00%) 0,00  (0,00%) 1.532,00      (100,00%) 1.532,00  (100,00%)

TOTAL PARCELA 11.346,17   (36,75%) 8.740,55   (28,31%) 10.788,89   (34,94%) 30.875,62   (100,00%)

TOTAL ACUMULADO 11.346,17   (36,75%) 20.086,72   (65,06%) 30.875,62   (100,00%)
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