UNIDADE BASICA DE SAUDE DR. PEDRO ARMANDO GATTI
BAIRRO PARQUE MARINHA
REFORMA E AMPLIACAO
CRONOGRMA FISICO-FINANCEIRO

Item parcela 1 parcela 1 parcela 2 Total

1 |Instalacdo elétrica 941,76 _ 941,76

1 100,00% 0,00% 94176,00%

2 |Revestimento de alvenaria 3.957,72 2.638,48 6.596,20

2 60,00% 40,00% 659620,00%

3 . 6.008,85 14.020,65 20.029,50
3 |Pinturas

30,00% 70,00%| 2002950,00%

4 4 |pisos 1.384,82 - 1.384,82

100,00% 0,00% 138482,00%

5 5 |cobertura 696,40 - 696,40

6 100,00% 0,00% 69640,00%

7 6 |Esquadrias 2.369,16 592,29 2.961,45

80,00% 20,00% 296145,00%

8 7 |Instalagdo hidrosanitaria 3.107,64 - 3.107,64

9 100,00% 0,00% 310764,00%

8 Limpeza final da obra - ©.293,44 5.293,44

10 0,00% 100,00% 529344,00%

total 18.466,35 22.544,86 41.011,21

45,03% 54,97% 100,00%

Rio Grande, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Luiz Carlos Pinto Balinhas
Eng. civil - CREA 61026




