
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. PEDRO ARMANDO GATTI

BAIRRO PARQUE MARINHA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRONOGRMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item parcela 1 parcela 1 parcela 2 Total

941,76         -               941,76

100,00% 0,00% 94176,00%

3.957,72      2.638,48      6.596,20

60,00% 40,00% 659620,00%

3 6.008,85      14.020,65    20.029,50

30,00% 70,00% 2002950,00%

1.384,82      -               1.384,82

100,00% 0,00% 138482,00%

696,40         -               696,40

6 100,00% 0,00% 69640,00%

7 2.369,16      592,29         2.961,45

80,00% 20,00% 296145,00%

3.107,64      -               3.107,64

9 100,00% 0,00% 310764,00%

-               5.293,44      5.293,44

0,00% 100,00% 529344,00%

18.466,35    22.544,86    41.011,21        

45,03% 54,97% 100,00%
total
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Instalação hidrosanitária

Limpeza final da obra

1 Instalação elétrica

2 Revestimento de alvenaria
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Rio Grande, 26 DE NOVEMBRO DE 2013

Luiz Carlos Pinto Balinhas

Eng. civil - CREA 61026


