CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO ESCORAMENTO SITO A Av. RHENGANTZ Ne. 176

ltem Parcela_1 Parcela_2 Total
1. Servicos preliminares 168,00 (50,00%) 168,00 (50,00%) 336,00 (100,00%)
2. Escoramento 3.451,12 (30,00%) 8.052,62 (70,00%)| 11.503,74 (100,00%)
3. Fechamento da Frente 0,00 (0,00%)|1.173,91 (100,00%)| 1.173,91 (100,00%)
TOTAL PARCELA 3.619,12 (27,81%)| 9.394,53 (72,19%)|13.013,66 (100,00%)
) )

TOTAL ACUMULADO

3.619,12 (27,81%

13.013,66 (100,00%

parcelas quinzenais, prazo obra 30 dias

Eng® Paulo César Ferrari Pires

Rio Grande, 30 de outubro de 2013.




