
Item Parcela_1 Parcela_2 Total
 1. Serviços preliminares 168,00  (50,00%) 168,00  (50,00%) 336,00  (100,00%)
 2. Escoramento 3.451,12  (30,00%) 8.052,62  (70,00%) 11.503,74  (100,00%)
 3. Fechamento da Frente 0,00  (0,00%) 1.173,91      (100,00%) 1.173,91  (100,00%)
TOTAL PARCELA 3.619,12   (27,81%) 9.394,53   (72,19%) 13.013,66   (100,00%)
TOTAL ACUMULADO 3.619,12   (27,81%) 13.013,66   (100,00%)

parcelas quinzenais, prazo obra 30 dias

Engº Paulo César Ferrari Pires

Rio Grande, 30 de outubro de 2013.
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