
E. M. E. F. VIRIATO CORREA E ASSIS BRASIL - RECONSTRUÇÃO DE MUROS  
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

16.09.2010                                 Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição dos muros remanescentes 365,54 0,00 365,54

1.2 Remoção do entulho 486,57 0,00 486,57

2 MURO PRÉ-MOLDADO EMEF ASSIS BRASIL 1.288,79 1.422,99 2.711,78

3 MURO EMEF VIRIATO CORREA

3.1 Cavas de fundação 616,94 0,00 616,94

3.2 Sapata 3.141,46 0,00 3.141,46

3.3 Pilares 2.218,60 1.442,11 3.660,71

3.4 Alvenaria de alicerce (tijolos maciços) 868,59 0,00 868,59

3.5 Alvenaria rebocada 1.855,40 2.898,09 4.753,49

3.6 Viga de arremate 0,00 1.751,00 1.751,00

3.7 Tela pronta 0,00 1.726,07 1.726,07

4 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00 385,00 385,00

TOTAL 10.841,88 9.625,26 20.467,13
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