E. M. E. F. VIRIATO CORREA E ASSIS BRASIL - RECONSTRUCAO DE MUROS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘ 12 QUINZENA ‘ 22 QUINZENA ‘ TOTAL |
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 Demolicdo dos muros remanescentes 365,54 0,00 365,54
1.2 |Remocgéao do entulho 486,57 0,00 486,57
MURO PRE-MOLDADO EMEF ASSIS BRASIL 1.288,79 1.422,99 2.711,78
MURO EMEF VIRIATO CORREA
3.1 |Cavas de fundacéao 616,94 0,00 616,94
3.2 |Sapata 3.141,46 0,00 3.141,46
3.3 |Pilares 2.218,60 1.442,11 3.660,71
3.4 |Alvenaria de alicerce (tijolos macigos) 868,59 0,00 868,59
3.5 |Alvenaria rebocada 1.855,40 2.898,09 4.753,49
3.6 |Viga de arremate 0,00 1.751,00 1.751,00
3.7 |Tela pronta 0,00 1.726,07 1.726,07
4 LIMPEZA FINAL DA OBRA 0,00 385,00 385,00
TOTAL 10.841,88 9.625,26 20.467,13
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