
E. M. E. F. FREDERICO ERNESTO BUCCHOLZ - Pintura Geral e Reparos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

17.09.2012 -                                 Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA 5ª QUINZENA TOTAL

1 Preparação prévia das superfícies 3.337,72 1.924,77 1.338,44 0,00 0,00 6.600,93

2 Lavagem de telhado 6.447,37 0,00 0,00 0,00 0,00 6.447,37

3 Pintura acrílica

3.1 Pintura acrílica semibrilho externa 3.741,50 4.287,06 5.923,34 6.682,50 11.268,62 31.903,02

3.2 Pintura acrílica semibr. interna incl. muros 7.901,80 9.017,55 8.834,61 9.247,29 10.021,85 45.023,10

4 Pintura esmalte

4.1 Pintura esmalte em madeira 0,00 0,00 0,00 3.216,51 2.292,12 5.508,63

4.2 Pintura esmalte em ferro 0,00 0,00 0,00 1.161,12 1.469,91 2.631,03

5 Pintura do nome da escola 0,00 0,00 0,00 0,00 366,79 366,79

6 Lajes sob o reservatório (limp. e imperm.) 677,20 0,00 0,00 0,00 0,00 677,20

7 Friso de madeira 0,00 0,00 0,00 1.094,12 0,00 1.094,12

8 Porta mexicana de lei e recup. do marco 0,00 0,00 0,00 1.680,60 0,00 1.680,60

9 Rodapé de madeira de lei 0,00 1.055,11 0,00 0,00 0,00 1.055,11

10 Acabamento em resina do piso em madeira 4.255,26 9.483,86 9.121,17 3.600,35 1.098,50 27.559,14

11 Limpeza permanente e final 265,45 265,45 265,45 265,45 265,60 1.327,40

TOTAL 26.626,30 26.033,80 25.483,01 26.947,94 26.783,39 131.874,44
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