
PAC DRENAGEM
Rio Grande 2010 uma visão de Futuro

Movimentação de Terra Bases Tubos c/ Junta Elástica Boca de Lobo Pavimentação
Trindade

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 121.197,23R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 155.505,97R$              

Total 17526,59 100455,28 40312,04 31883,50 31919,31 50758,50 3848,00 276.703,21R$              
Pedro Carneiro Pereira

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 149.215,16R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 140.472,60R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 97.719,16R$                

Total 8742,57 83490,73 73750,13 40640,91 70851,15 100925,20 9006,24 387.406,92R$              
General Vitorino

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 104.634,94R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 95.892,38R$                
Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 94.788,44R$                

Total 8742,57 29244,36 17422,05 11367,94 41169,85 180913,97 6455,02 295.315,76R$              
Pedro de Sá

Mês 1 60% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 165.808,76R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 160.563,23R$              
Mês 3 40% 20% 20% 20% 20% 40% 40% 111.852,65R$              

Total 8742,57 103759,19 89483,11 69372,63 54571,12 102866,51 9429,52 438.224,64R$              
Av. Major Carlos Pinto

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 262.460,50R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 253.717,93R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 146.338,97R$              

Total 8742,57 183444,11 152359,21 120777,29 119274,20 71850,20 6069,84 662.517,41R$              
Rua Giacomo Castelo Branco

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 64.709,57R$                
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 89.634,76R$                

Total 4953,07 25736,24 21971,20 12267,72 29301,77 54977,26 5137,08 154.344,33R$              
João Paulo / Rua F

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 0% 30% 329.438,84R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 0% 30% 323.146,77R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% 162.857,66R$              

Total 6292,07 273386,30 235370,49 184664,58 110592,75 0,00 5137,08 815.443,27R$              
Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 0% 30% 161.208,92R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 0% 30% 152.466,35R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% 76.425,58R$                

Total 8742,57 96809,91 83420,62 65051,63 135306,53 0,00 769,60 390.100,85R$              
Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Itália

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 246.482,96R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 237.740,39R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 141.759,67R$              

Total 8742,57 133292,75 111132,88 187930,90 93326,02 89333,74 2224,14 625.983,02R$              
Gen. Portinho

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 116.562,78R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 163.397,58R$              

Total 7631,07 28981,20 23535,51 13403,36 35726,81 164968,14 5714,28 279.960,36R$              
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Buarque de Macedo
Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 59.024,36R$                
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 77.089,95R$                

Total 7631,07 39123,49 32233,32 18251,28 36408,28 2274,48 192,40 136.114,31R$              
Texeira de Freitas

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% 137.128,65R$              
Mês 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% 128.386,08R$              
Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 98.347,54R$                

Total 8742,57 66361,27 54398,25 30863,76 66878,44 125410,68 11207,30 363.862,27R$              
Padre Feijó

Mês 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 70.497,04R$                
Total 6519,57 18185,41 16366,35 8955,30 7301,05 12149,64 1019,72 70.497,04R$                

Texeira Junior
Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 142.322,56R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 202.037,25R$              

Total 7631,07 49765,84 40620,44 23086,10 25407,78 191457,05 6391,53 344.359,81R$              
Vice Almirante Abreu

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 285.134,82R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 416.255,63R$              

Total 7631,07 135281,56 68545,63 38325,20 104169,24 335789,84 11647,90 701.390,44R$              
Dr. Nascimento

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 200.824,41R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 289.790,02R$              

Total 7.631,07 64.062,96 50.742,26 29.190,72 70.174,44 259.806,74 9.006,24 490.614,44R$              
1º de Maio

Mês 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 211.763,66R$              
Mês 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% 505.601,22R$              
Mês 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% 530.633,12R$              
Mês 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 530.633,12R$              

Total 9.854,07 94.183,41 65.182,29 39.704,61 51.248,62 1.489.815,54 28.642,59 1.778.631,12R$            
Cassino

Mês 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 248.092,88R$              
Mês 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% 263.460,47R$              
Mês 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% 375.002,18R$              
Mês 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 375.002,18R$              

Total 11550,44 91211,07 60532,56 895341,59 68331,88 124235,22 10354,97 1.261.557,72R$            
Mauá e Rio Branco

Mês 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 195.860,17R$              
Mês 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% 295.809,38R$              
Mês 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% 360.089,33R$              
Mês 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% 360.089,33R$              

Total 11550,44 209651,36 191035,48 84602,19 157510,47 510202,49 47295,77 1.211.848,19R$            
Bertoldo Klinger

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 116.949,50R$              
Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 163.977,65R$              

Total 7631,07 45162,05 33385,74 20221,36 52568,15 112454,21 9504,56 280.927,14R$              
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