PAC DRENAGEM

Rio Grande 2010 uma visao de Futuro

Pavimentacao e Drenagem - Cronograma Fisico e Financeiro

Movimentagéao de Terra

Discriminagéo InstalagGes Provisérias - — — - — Limpeza da obra TOTAL
Movimentagéo de Terra| Bases | Tubos c/ Junta Elastica | Boca de Lobo| Pavimentacdo
Trindade
1 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 121.197,23
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 155.505,97
Total 17526,59 100455,28 40312,04 31883,50 31919,31 50758,50 3848,00 R$ 276.703,21
Pedro Carneiro Pereira
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 149.215,16
2 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 140.472,60
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 97.719,16
Total 8742,57 83490,73 73750,13 40640,91 70851,15 100925,20 9006,24 R$ 387.406,92
General Vitorino
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 104.634,94
3 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 95.892,38
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 94.788,44
Total 8742,57 29244,36 17422,05 11367,94 41169,85 180913,97 6455,02 R$ 295.315,76
Pedro de Sa
Més 1 60% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 165.808,76
4 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 160.563,23
Més 3 40% 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 111.852,65
Total 8742,57 103759,19 89483,11 69372,63 54571,12 102866,51 9429,52 R$ 438.224,64
Av. Major Carlos Pinto
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 262.460,50
5 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 253.717,93
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 146.338,97
Total 8742,57 183444,11 152359,21 120777,29 119274,20 71850,20 6069,84 R$ 662.517,41
Rua Giacomo Castelo Branco
6 és1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 64.709,57
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 89.634,76
Total 4953,07 25736,24 21971,20 12267,72 29301,77 54977,26 5137,08 R$ 154.344,33
Jodo Paulo / Rua F
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 0% 30% R$ 329.438,84
8 Més 2 40% 40% 40% 40% 0% 30% R$ 323.146,77
Més 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% R$ 162.857,66
Total 6292,07 273386,30 235370,49 184664,58 110592,75 0,00 5137,08 R$ 815.443,27
Profilurb - Lili Ferreira e Manoel Nunes Duarte
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 0% 30% R$ 161.208,92
9 Més 2 40% 40% 40% 40% 0% 30% R$ 152.466,35
Més 3 20% 20% 20% 20% 0% 40% R$ 76.425,58
Total 8742,57 96809,91  83420,62 65051,63 135306,53 0,00 769,60| R$ 390.100,85
Vila Maria - R. Adv. Victor Sacaven e Av. Italia
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 246.482,96
10 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 237.740,39
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 141.759,67
Total 8742,57 133292,75 111132,88 187930,90 93326,02 89333,74 2224,14| R$ 625.983,02
Gen. Portinho
1 és1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 116.562,78
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 163.397,58
Total 7631,07 28981,20 23535,51 13403,36 35726,81 164968,14 5714,28 R$ 279.960,36

Eng. Gilberto Arabidian Junior Crea rs 159864
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Buarque de Macedo

12 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 59.024,36
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 77.089,95
Total 7631,07 39123,49 32233,32 18251,28 36408,28 2274,48 192,40 R$ 136.114,31
Texeira de Freitas
Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 137.128,65
13 Més 2 40% 40% 40% 40% 30% 30% R$ 128.386,08
Més 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% R$ 98.347,54
Total 8742,57 66361,27 54398,25 30863,76 66878,44 125410,68 11207,30 R$ 363.862,27
Padre Feij6
14 Més 1 100% 100% | 100% 100% 100% 100% | 100% R$ 70.497,04
Total 6519,57 18185,41 16366,35 8955,30 7301,05 12149,64 1019,72 R$ 70.497,04
Texeira Junior
15 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 142.322,56
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 202.037,25
Total 7631,07 49765,84 40620,44 23086,10 25407,78 191457,05 6391,53 R$ 344.359,81
Vice Almirante Abreu
16 és1l 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 285.134,82
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 416.255,63
Total 7631,07 135281,56 68545,63 38325,20 104169,24 335789,84 11647,90 R$ 701.390,44
Dr. Nascimento
17 és1l 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 200.824,41
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 289.790,02
Total 7.631,07 64.062,96 50.742,26 29.190,72 70.174,44 259.806,74 9.006,24 R$ 490.614,44
1° de Maio
Més 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% R$ 211.763,66
18 Més 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% R$ 505.601,22
Més 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 530.633,12
Més 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 530.633,12
Total 9.854,07 94.183,41 65.182,29 39.704,61 51.248,62  1.489.815,54 28.642,59 R$ 1.778.631,12
Cassino
Més 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% R$ 248.092,88
19 Més 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% R$ 263.460,47
Més 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 375.002,18
Més 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 375.002,18
Total 11550,44 91211,07 60532,56 895341,59 68331,88 124235,22 10354,97 R$ 1.261.557,72
Maué e Rio Branco
Més 1 100% 20% 20% 20% 20% 10% 10% R$ 195.860,17
20 Més 2 20% 20% 20% 20% 30% 30% R$ 295.809,38
Més 3 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 360.089,33
Més 4 30% 30% 30% 30% 30% 30% R$ 360.089,33
Total 11550,44 209651,36 191035,48 84602,19 157510,47 510202,49 47295,77| R$ 1.211.848,19
Bertoldo Klinger
21 Més 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% R$ 116.949,50
Més 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% R$ 163.977,65
Total 7631,07 45162,05 33385,74 20221,36 52568,15 112454,21 9504,56 R$ 280.927,14
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