Cronograma Fisico - Financeiro

E.M.E.F. Franga Pinto
Data: Maio/2011

Item [ Quinz 01| Quinz 02 | Quinz 03 | Quinz 04 | Quinz 05 | Quinz 06 | Quinz 07 | Quinz 08 | Total
BLOCO1E2
0, 0, 0,
Fundagdes 10% 65% 25% 95498,82
9549,88| 62074,23( 23874,71
0, 0, 0,
Pilares 20% 65% 15% 31348,02
6269,60( 20376,21 4702,20
0, 0, 0,
Vigas 30% 45% 25% 131154,46
39346,34 59019,51( 32788,62
0, 0, 0,
Lajes 30% 60% 10% 122081,54
36624,46( 73248,92| 12208,15
0, 0,
Acabamento 0% >0% 12265,07
6132,54 6132,54
0, 0, 0,
InstalagBes Eletricas 20% 40% 40% 35353,10
7070,62( 14141,24( 14141,24
Lavagem telhamentos reaproveitados 100% 543 43
(30%) 543,43 )
0,
Remocgdo do telhamento 41;207{: 4194,74
0,
Recolocagdo nova do telhamento 100% 9600,58
9600,58
0, 0,
Telhamento novo >0% >0% 15097,67
7548,84 7548,84
0,
Desmontagem madeiramento 71;206{: 7192,64
0, 0,
Remontagem/fixacdo madeiramento 70% 30% 10228,55
7159,99 3068,57
0,
Madeiramento novo 100% 13060,42
13060,42
0,
Tubos 40mm/30cm (“ladrées”) 100% 419,99
419,99
0, 0,
Imunizacdo do madeiramento 70% 30% 6967,97
4877,58 2090,39
Calha alvenaria rebocada 100% 8580.98
impermeabilizada 8580,98 ’
H 1 H 10- 0,
Descidas embutlda's c/caixas ao meio 100% 3535,68
fio 3535,68
- - >
Platibanda com revestimentos altura 100% 824904
1m 8249,04
BLOCO3E4
0,
Instalagdo da Obra 28;;)08? 2873,85
509 259 259
Lavagem telhados e limpeza lajes % % % 2377,27
1188,64 594,32 594,32
259 259 259 259
Alvenaria revestida nos pontos de luz % % % % 2145,24
536,31 536,31 536,31 536,31
109 109 209 309 309
Remocgdo e colocagdo nova do telhado % % % % % 11954,25
1195,43| 1195,43 2390,85( 3586,28| 3586,28
509 509
Telhamento novo % % 1635,79
817,90 817,90
Desmontagem e montagem 35% 35% 30% 732424
madeiramento 2563,48 2563,48 2197,27 !
0, 0,
Madeiramento novo 0% 0% 1748,99
874,50 874,50
1009
Tubos 40mm/30cm (“ladrées”) % 356,36
356,36
1009
Imuniza¢do do madeiramento o531 8/; 6531,82
109 109 109 109 109 109 209 209
Limpeza permanente da obra % % % % % % % % 1143,35
114,34 114,34 114,34 114,34 114,34 114,34 228,67 228,67
Total Parcela 26852,94( 70247,92| 48059,36| 47262,67| 99366,38| 123555,97( 69761,59| 68357,04
4,85% 12,69% 8,68% 8,54% 17,95% 22,32% 12,60% 12,35% RS 553.463,86
Total Acumulado 26852,94( 97100,85| 145160,22| 192422,89] 291789,27| 415345,24( 485106,83| 553463,86 : !
4,85% 17,54% 26,23% 34,77% 52,72% 75,04% 87,65%| 100,00%
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