
EMEF FRANKLIN ROOSEVELT
MURO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  Valores em reais

24.03.2010 -                                Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA VALOR TOTAL

1 Muro

1.1 Demolição de muro com alicerces 223,87 0,00 0,00 0,00 223,87

1.2 Sapata corrida 6.624,58 0,00 0,00 0,00 6.624,58

1.3 Alvenaria alicerce (tijolos maciços) chapiscada 2.210,51 0,00 0,00 0,00 2.210,51

1.4 Alvenaria do muro 0,00 3.842,52 0,00 0,00 3.842,52

1.5 Chapisco e reboco do muro 0,00 2.940,22 111,05 0,00 3.051,27

1.6 Viga de arremate 0,00 1.158,30 3.216,72 0,00 4.375,02

1.7 Pilares 499,60 3.318,04 0,00 0,00 3.817,64

1.8 Tubos 1 1/2" de apoio à tela com caps e bases 0,00 0,00 6.976,25 0,00 6.976,25

1.9 Tela com fixações altura 1,00 m 0,00 0,00 3.150,44 1.019,00 4.169,44

1.10 Portões 0,00 0,00 0,00 2.321,90 2.321,90

1.11 Tinta acrílica semi-brilho com fundo 0,00 0,00 0,00 5.041,47 5.041,47

1.12 Tinta esmalte nos elementos metálicos, c/ fundo 0,00 0,00 0,00 6.038,35 6.038,35

2 Piso externo

2.1 Aterro compactado 868,81 0,00 0,00 0,00 868,81

2.2 Camada de brita 2 593,26 0,00 0,00 0,00 593,26

2.3 Concreto 8 cm 501,20 2.050,00 0,00 0,00 2.551,20

2.4 Meios-fios de concreto rejuntados 0,00 1.721,18 0,00 0,00 1.721,18

3 Escoamento pluvial

3.1 Caixas pluviais 848,24 0,00 0,00 0,00 848,24

3.2 Tubo 150 mm 1.766,40 0,00 0,00 0,00 1.766,40

4 Limpeza permanente da obra 119,18 119,18 119,18 119,18 476,72

TOTAL 14.255,65 15.149,44 13.573,64 14.539,90 57.518,62
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