EMEF FRANKLIN ROOSEVELT

MURO - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| imem | SERVICO |12 quiNzENA [ 22 QuINZENA | 32 QuINZENA| 42 QuINZENA| vALOR TOTAL
1 Muro
1.1 |Demolicao de muro com alicerces 223,87 0,00 0,00 0,00 223,87
1.2 |Sapata corrida 6.624,58 0,00 0,00 0,00 6.624,58
1.3 |Alvenaria alicerce (tijolos maci¢os) chapiscada 2.210,51 0,00 0,00 0,00 2.210,51
1.4 |Alvenaria do muro 0,00 3.842,52 0,00 0,00 3.842,52
1.5 |Chapisco e reboco do muro 0,00 2.940,22 111,05 0,00 3.051,27
1.6 |Viga de arremate 0,00 1.158,30 3.216,72 0,00 4.375,02
1.7 |Pilares 499,60 3.318,04 0,00 0,00 3.817,64
1.8 |[Tubos 1 1/2" de apoio a tela com caps e bases 0,00 0,00 6.976,25 0,00 6.976,25
1.9 |Tela com fixacdes altura 1,00 m 0,00 0,00 3.150,44 1.019,00 4.169,44
1.10 |Portbes 0,00 0,00 0,00 2.321,90 2.321,90
1.11 |Tinta acrilica semi-brilho com fundo 0,00 0,00 0,00 5.041,47 5.041,47
1.12 |Tinta esmalte nos elementos metalicos, c/ fundo 0,00 0,00 0,00 6.038,35 6.038,35
2  Piso externo
2.1 |Aterro compactado 868,81 0,00 0,00 0,00 868,81
2.2 |Camada de brita 2 593,26 0,00 0,00 0,00 593,26
2.3 |Concreto 8 cm 501,20 2.050,00 0,00 0,00 2.551,20
2.4 |Meios-fios de concreto rejuntados 0,00 1.721,18 0,00 0,00 1.721,18
3  Escoamento pluvial
3.1 |Caixas pluviais 848,24 0,00 0,00 0,00 848,24
3.2 |Tubo 150 mm 1.766,40 0,00 0,00 0,00 1.766,40
4  |Limpeza permanente da obra 119,18 119,18 119,18 119,18 476,72
TOTAL 14.255,65 15.149,44 13.573,64 14.539,90 57.518,62

24.03.2010 -

Arq. Artur F. A. Colembergue




	Plan1

