UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

CRONOGRAMA FiSICO-FINACEIRO
. . . . Francisco Cardone - Manoel José da Rua Baréo de
Angelo Trinade Nilo Golo Saturnino de Brito Rua B liton Macedo Gongalvez Silva Bastos Santo Angelo Total Porcentagem

Més 1 R$ 62.412,17 R$ 62.412,17 2%
Més 2 R$ 98.610,53 | R$ 403.599,36 R$ 79.492,18 R$ 581.702,07 19%
Més 3 R$ 122.585,96 | R$ 60.819,73 | R$ 637.188,38 R$ 141.377,58 R$ 149.100,34 | R$ 1.111.071,99 35%
Més 4 R$ 111.396,82 R$ 78.280,32 | R$ 92.542,41 | R$ 35.317,63 | R$ 143.856,40 | R$ 461.393,58 15%
Més 5 R$ 176.527,83 R$ 137.784,96 R$ 22.155,37 | R$  224.937,76 | R$  561.405,93 18%
Més 6 R$ 120.836,66 R$ 87.857,06 R$ 150.204,54 | R$  358.898,27 11%

Total R$ 531.347,27 R$ 221.842,42 R$ 1.040.787,74 R$ 303.922,35 R$ 313.412,17 R$ 57.473,00 R$ 668.099,05 | R$ 3.136.884,00 100%




