
CENTRO MUNICIPAL DE CULTURA - REFORMA DO TELHADO E FORROS 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Valores em reais

17.12.2013                                             Arq. Artur F. A. Colembergue

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 Instalação Geral da Obra 3.100,48 0,00 0,00 0,00 3.100,48
2 TELHADO

2.1 Remoção do Telhamento Existente 1.021,40 1.268,96 957,35 0,00 3.247,71
2.2 Revisão e Correção da Estrutura de Madeira 7.025,30 18.763,22 12.158,90 2.482,43 40.429,85
2.3 Substit. Elementos das Tesouras e Frechais 8.884,29 4.381,66 1.792,65 0,00 15.058,60
2.4 Aplicação de Cupinicida 0,00 0,00 3.568,80 0,00 3.568,80
2.5 Colocação de Manta Aluminizada 0,00 0,00 2.300,40 5.571,27 7.871,67
2.6 Telhamento novo 0,00 0,00 0,00 23.762,91 23.762,91
2.7 Substituição de Calhas 1.035,18 0,00 0,00 0,00 1.035,18
3 FORRO

3.1 Remoção e Recolocação do Forro de PVC 8.261,75 4.666,43 0,00 0,00 12.928,18
3.2 Novo Forro de PVC 0,00 1.042,71 0,00 0,00 1.042,71
3.3 Madeiramento de Sustentação dos Forros 0,00 1.015,00 8.985,57 0,00 10.000,57
4 LIMPEZA GERAL E PERMANENTE DA OBRA

4.1 Limpeza da obra com transporte 540,81 540,81 540,81 540,81 2.163,24
TOTAL 29.869,21 31.678,79 30.304,48 32.357,42 124.209,90
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