
EMEF RAMIZ GALVÃO
MURO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO -  Valores em reais

12.06.2012                                 Arq. Artur F. A. Colembergue 1

ITEM SERVIÇO 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA 4ª QUINZENA TOTAL

1 Demolição de muro e remoção 468,96 0,00 0,00 0,00 468,96

2 Sapata corrida 15.000,24 0,00 0,00 0,00 15.000,24

3 Alvenaria de alicerce 0,00 5.460,89 0,00 0,00 5.460,89

4 Chapisco nos tijolos maciços 0,00 521,73 0,00 0,00 521,73

5 Alvenaria do muro 0,00 6.379,58 0,00 0,00 6.379,58

6 Chapisco e reboco do muro 0,00 0,00 5.969,00 0,00 5.969,00

7 Viga de arremate 0,00 3.117,79 3.207,11 0,00 6.324,90

8 Pilares 0,00 2.018,80 2.171,90 3.137,47 7.328,17

9 Tela com fixações 0,00 0,00 5.318,41 0,00 5.318,41

10 Recolocação de portão 0,00 0,00 0,00 380,83 380,83

11 Pontos de saída pluvial 0,00 254,38 0,00 0,00 254,38

12 Acrílica semi-brilho com fundo 0,00 0,00 0,00 6.775,86 6.775,86

13 Esmalte brilhante 0,00 0,00 0,00 6.712,58 6.712,58

TOTAL 15.469,20 17.753,17 16.666,42 17.006,74 66.895,52
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