EMEF RAMIZ GALVAO
MURO - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Valores em reais

| ITEM ‘ SERVICO ‘ 12 QUINZENA ‘ 22 QUINZENA ‘ 32 QUINZENA ‘ 42 QUINZENA TOTAL

1 |Demoligao de muro e remogao 468,96 0,00 0,00 0,00 468,96
2 |Sapata corrida 15.000,24 0,00 0,00 0,00 15.000,24
3 |Alvenaria de alicerce 0,00 5.460,89 0,00 0,00 5.460,89
4 |Chapisco nos tijolos macicos 0,00 521,73 0,00 0,00 521,73
5 |Alvenaria do muro 0,00 6.379,58 0,00 0,00 6.379,58
6 |Chapisco e reboco do muro 0,00 0,00 5.969,00 0,00 5.969,00
7 |Viga de arremate 0,00 3.117,79 3.207,11 0,00 6.324,90
8 |Pilares 0,00 2.018,80 2.171,90 3.137,47 7.328,17
9 |Tela com fixagdes 0,00 0,00 5.318,41 0,00 5.318,41
10 |Recolocagéao de portao 0,00 0,00 0,00 380,83 380,83
11 |Pontos de saida pluvial 0,00 254,38 0,00 0,00 254,38
12 |Acrilica semi-brilho com fundo 0,00 0,00 0,00 6.775,86 6.775,86
13 |Esmalte brilhante 0,00 0,00 0,00 6.712,58 6.712,58

TOTAL 15.469,20 17.753,17 16.666,42 17.006,74 66.895,52
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