Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAQAO E PLANEJAMENTO

DESCRICAO DOS SERVICOS

MES/01

MES/03

MES/04

MES/05

MES/06

MES/07

MES/08

1,00 | SERVICOS INICIAIS 56.036,27 56.036,27
2,00 | DESPESAS CORRENTES 518.801,00 64.850,13 64.850,13 64.850,13 64.850,13 64.850,13 64.850,13 64.850,13 64.850,13
3,00 | ELABORACAO DE PROJETOS EXECUTIVOS 141.883,50 70.941,75 70.941,75
4,00 | DEMOLICOES E REMOCOES 48.787,75 24.393,88 12.196,94 6.098,47 6.098,47
5,00 | ESTABILIZACAO ESTRUTURAL 94.944,00 18.988,80 37.977,60 18.988,80 18.988,80
6,00 | COBERTURA 480.721,83 96.144,37 96.144,37 96.144,37 96.144,37 96.144,37
7,00 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 177.233,90 53.170,17 70.893,56 26.585,09 26.585,09
15,00 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E 242.281,41
DRENAGEM 60.570,35 48.456,28 24.228,14 48.456,28 60.570,35
16,00 | INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS/REDES LOGICA, CFTV, 490.186,60
ALARME, SONORIZACAO E TV A CABO 66.437,32 33.218,66 33.218,66 33.218,66 191.218,66 66.437,32 66.437,32
17,00 | SPDA 23.410,00 7.023,00 7.023,00 9.364,00
20,00 | SERVICOS FINAIS 15.003,35 15.003,35
SUBTOTAL 2.289.289,61 216.222,02 233.414,93 245.312,22 279.870,77 314.828,40 454.357,85 311.837,18 233.446,23
BDI - SERVICOS 29,6% 64.001,72 69.090,82 72.612,42 82.841,75 93.189,21 87.721,92 92.303,80 69.100,08
BDI - EQUIPAMENTOS 20,3% - - - - - 32.074,00 - -

TOTAL

FisICO

Rio Grande, 01 de junho de 2015

Daniel Cougo Cardoso
Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAQAO E PLANEJA

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS
1,00 | SERVICOS INICIAIS 56.036,27
2,00 | DESPESAS CORRENTES 518.801,00
3,00 | ELABORAGCAO DE PROJETOS EXECUTIVOS 141.883,50
4,00 | DEMOLICOES E REMOCOES 48.787,75
5,00 | ESTABILIZACAO ESTRUTURAL 94.944,00
6,00 | COBERTURA 480.721,83
7,00 | ALVENARIAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES 177.233,90
15,00 | INSTALACOES HIDROSANITARIAS, ESCOAMENTO PLUVIAL E

DRENAGEM 242.281,41

16,00 | INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS/REDES LOGICA, CFTV,
ALARME, SONORIZACAO E TV A CABO 490.186,60
17,00 | SPDA 23.410,00
20,00 | SERVICOS FINAIS 15.003,35
SUBTOTAL 2.289.289,61
BDI - SERVICOS 630.861,72
BDI - EQUIPAMENTOS 32.074,00

TOTAL 2.952.225 33
FisICO 100%

Rio Grande, 01 de junho de 2015

Daniel Cougo Cardoso
Arquiteto e Urbanista / CAU A32.279-2



