Cronograma

REVITALIZAGAO DA AVENIDA BEIRA MAR — RIO GRANDE / RS

Meses \ 1 2 3 4 5 6

Etapas da Obra RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS

INSTALACOES PROVISORIAS RS 50.778,50 40,00% RS 20.311,40 20,00%, RS 10.155,70 10,00% RS 5.077,85 10,00% RS 5.077,85 10,00% RS 5.077,85 10,00% RS 5.077,85
DRENAGEM R$ 403.412,20 30,00%| RS 121.023,66 30,00%| RS 121.023,66 40,00%| RS 161.364,88 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
PAVIMENTACAO RS 616.386,17 0,00%) RS 0,00 10,00% RS 61.638,62 30,00%| RS 184.915,85 40,00%| RS 246.554,47 20,00%| RS 123.277,23 0,00% RS$ 0,00
PASSEIO PUBLICO RS 93.886,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00%) R$ 37.554,68 30,00%| RS 28.166,01 30,00% RS 28.166,01
INSTALACOES ELETRICAS RS 68.454,00 0,00% RS 0,00 30,00%, RS 20.536,20 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 70,00%, R$ 47.917,80
SINALIZACAO DE TRANSITO RS 108.927,14 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00%| RS 76.249,00 30,00% RS 32.678,14
AREA DE EQUIPAMENTOS RS 145.460,79 60,00% RS 87.276,47 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 20,00%| R$29.092,16 20,00%, R$ 29.092,16
LIMPEZA DA OBRA RS 7.257,62 10,00% RS 725,76 10,00% RS 725,76 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52 20,00% RS 1.451,52
TOTAL RS 1.494.563,11 15,34%| RS 229.337,29 14,32%| RS 214.079,94 23,61%| RS 352.810,10 19,45%| RS 290.638,52 17,62%| RS 263.313,77 9,66%| RS 144.383,48
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