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REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA MAR – RIO GRANDE / RS

Meses 1 2 3 4 5 6
Etapas da Obra R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 50.778,50 40,00% R$ 20.311,40 20,00% R$ 10.155,70 10,00% R$ 5.077,85 10,00% R$ 5.077,85 10,00% R$ 5.077,85 10,00% R$ 5.077,85
DRENAGEM R$ 403.412,20 30,00% R$ 121.023,66 30,00% R$ 121.023,66 40,00% R$ 161.364,88 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00
PAVIMENTAÇÃO R$ 616.386,17 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 61.638,62 30,00% R$ 184.915,85 40,00% R$ 246.554,47 20,00% R$ 123.277,23 0,00% R$ 0,00
PASSEIO PÚBLICO R$ 93.886,69 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 37.554,68 30,00% R$ 28.166,01 30,00% R$ 28.166,01
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 68.454,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 20.536,20 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 47.917,80
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$ 108.927,14 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 76.249,00 30,00% R$ 32.678,14
ÁREA DE EQUIPAMENTOS R$ 145.460,79 60,00% R$ 87.276,47 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 29.092,16 20,00% R$ 29.092,16
LIMPEZA DA OBRA R$ 7.257,62 10,00% R$ 725,76 10,00% R$ 725,76 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52
TOTAL R$ 1.494.563,11 15,34% R$ 229.337,29 14,32% R$ 214.079,94 23,61% R$ 352.810,10 19,45% R$ 290.638,52 17,62% R$ 263.313,77 9,66% R$ 144.383,48
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