
Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela Porcentagem Parcela

Mês 1 10,00% 12.898,78R$         -R$                     10,00% 337.571,12R$         -R$                    -R$                  -R$                 -R$                -R$              350.469,90R$         

Mês 2 10,00% 12.898,78R$         -R$                     15,00% 506.356,67R$         -R$                    -R$                  -R$                 -R$                -R$              519.255,45R$         

Mês 3 10,00% 12.898,78R$         5,00% 72.898,23R$          15,00% 506.356,67R$         -R$                    -R$                  -R$                 -R$                -R$              592.153,69R$         

Mês 4 10,00% 12.898,78R$         10,00% 145.796,47R$        15,00% 506.356,67R$         -R$                    -R$                  -R$                 -R$                -R$              665.051,92R$         

Mês 5 10,00% 12.898,78R$         10,00% 145.796,47R$        15,00% 506.356,67R$         -R$                    -R$                  -R$                 -R$                -R$              665.051,92R$         

Mês 6 10,00% 12.898,78R$         15,00% 218.694,70R$        15,00% 506.356,67R$         -R$                    10,00% 7.356,53R$         10,00% 4.376,13R$        -R$                -R$              749.682,81R$         

Mês 7 10,00% 12.898,78R$         15,00% 218.694,70R$        15,00% 506.356,67R$         10,00% 12.317,21R$         15,00% 11.034,80R$       15,00% 6.564,20R$        -R$                -R$              767.866,35R$         

Mês 8 10,00% 12.898,78R$         20,00% 291.592,93R$        -R$                      30,00% 36.951,63R$         30,00% 22.069,59R$       30,00% 13.128,39R$      10% 7.056,92R$       -R$              383.698,24R$         

Mês 9 10,00% 12.898,78R$         15,00% 218.694,70R$        -R$                      30,00% 36.951,63R$         25,00% 18.391,33R$       25,00% 10.940,33R$      30% 21.170,77R$     -R$              319.047,52R$         

Mês 10 10,00% 12.898,78R$         10,00% 145.796,47R$        -R$                      30,00% 36.951,63R$         20,00% 14.713,06R$       20,00% 8.752,26R$        60% 42.341,54R$     100% 7.258,00R$      268.711,73R$         

Total 100,00% 128.987,80R$       100,00% 1.457.964,65R$     100,00% 3.375.711,15R$      100,00% 123.172,09R$       100,00% 73.565,30R$       100% 43.761,30R$      100% 70.569,23R$     100% 7.258,00R$      5.280.989,52R$      

128.987,80R$       1.457.964,65R$     3.375.711,15R$      123.172,09R$       43.761,30R$      70.569,23R$     7.258,00R$      5.280.989,52R$      73.565,30R$                               

Rio Grande, 27 de Junho de 2019.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, PASSEIO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO

RUA DO RIACHO

Período
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM CICLOVIA PASSEIO PÚBLICO ACESSIBILIDADE SINALIZAÇÃO LIMPEZA DE OBRA

TOTAL

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira Projeto Eng.ª Suzel Magali Vanzellotti Leite


