27.476 v004 micro

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo CRONOGRAMA FiSICO-FINAN
Cronograma Base para Licitacdo 9 Cronograma Base para Licitacér
#PUBLICO
N° OPERAGAO  |N°SICONV |GIGOV |GESTOR |PROGRAMA |Aci\o / MODALIDADE |DATA DE ASSINATURA | |PROGRAMA
PL - PELOTAS
|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICiPIO IUF LOCALIDADE / ENDEREGO |OBJETO | |LOCALIDADE /ENDE
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE RIO GRANDE - RS BAIRRO BOLAXA UBS BOLAXA BAIRRO BOLAXA
DATA BASE |DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|QAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI 4 | BDI5 |
dez-17 Sim PORTO ALEGRE UBS BOLAXA 28,06% | 29,55%
_— . Valores Totais | Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10
Descrigdo das Metas / Macrosservigos RS
Parcela (%) 3,39% 7.43% 8,16% 9,46% 9,46% 11,72% 12,77% 20,44% 11,03% 6,13%
Parcela (R$ 33.846,60 74.192,59 81.500,73 94.474,96 94.474,96 116.983,52 127.557,18 204.085,15 110.126,17 61.249,99

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)

ZAl.

3.1.

1.1. SERVICOS PRELIMINARES 19.043,86 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
1.2 LIMPEZA DA OBRA 1.104,17 Acumulado (%)

FUNDAGAO E ESTRUTURA 177.532,40

ALVENARIA 64.871,20

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.2

COBERTURA 55.994,31

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.3.

REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E

TETOS 193.304,48

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.4.

ESQUADRIAS 76.517,99

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.5.

COMUNICAGAO VISUAL 1.046,71

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

3.6.

4.1.

5.1.

6.1.

BANCO DE CONCRETO CURVO 930,80

INSTALAGAO ELETRICA

47.571,67

INTERNA

12.172,48

PLUVIAL 13.509,79

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

6.2

ESGOTO 9.806,55

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

6.3.

HIDRAULICO 35.706,11

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

76,52% 79,13% 81,74%
15.417,87 15.943,44 16.469,02
80,38% 2,18% 2,18%
80,38% 82,56% 84,74%
15.307,45 15.722,61 16.137,77
10,00% 10,00% 10,00%
10,00% 20,00% 30,00%

110,42

220,83

331,25

10,00% 40,00% 55,00%
17.753,24 71.012,96 97.642,82
10,00% 30,00% 15,00%
10,00% 40,00% 55,00%
17.753,24 71.012,96 97.642,82

0,00 0,00 6.487,12
0,00% 0,00% 10,00%
0,00% 0,00% 10,00%

0,00 0,00 6.487,12
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00
0,00%

0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%
0,00 0,00 0,00
0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 0,00% 0,00%

15,00%

0,00 2.378,58 7.135,75
0,00% 5,00% 10,00%
0,00% 5,00% 15,00%

7.135,75

10,00%

0,00 608,62 1.217,25
0,00% 5,00% 5,00%
0,00% 5,00% 10,00%

6,14%

1.217,25

11,14%

675,49 3.626,62 6.577,74
5,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 15,00%
675,49 1.350,98 2.026,47
0,00% 5,00% 5,00%
0,00% 5,00% 10,00%
0,00 490,33 980,66
0,00% 5,00% 5,00%
0,00% 5,00% 10,00%
0,00 1.785,31 3.570,61

84,35%
16.994,59
2,18%
86,92%
16.552,92
10,00%
40,00%
441,67

70,00%
124.272,68
15,00%
70,00%
124.272,68

6,61%
25.948,48
30,00%
40,00%
25.948,48
0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

25,00%
11.892,92
10,00%
25,00%
11.892,92

15,00%
1.825,87
5,00%
15,00%
1.825,87

16,14%
9.528,86
5,00%
20,00%
2.701,96
5,00%
15,00%
1.470,98
5,00%
15,00%
5.355,92

86,96%
17.520,17
2,18%
89,10%
16.968,08
10,00%
50,00%
552,09

85,00%
150.902,54
15,00%
85,00%
150.902,54

11,56%
45.409,84
30,00%
70,00%
45.409,84
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

35,00%
16.650,08
10,00%
35,00%
16.650,08

20,00%
2.434,50
5,00%
20,00%
2.434,50

21,14%
12.479,98
5,00%
25,00%
3.377,45
5,00%
20,00%
1.961,31
5,00%
20,00%
7.141,22

89,57%
18.045,74
2,18%
91,28%
17.383,24
10,00%
60,00%
662,50

100,00%
177.532,40
15,00%
100,00%
177.532,40

22,25%
87.379,75
20,00%
90,00%
58.384,08
0,00%
0,00%
0,00
15,00%
15,00%
28.995,67
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

45,00%
21.407,25
10,00%
45,00%
21.407,25

25,00%
3.043,12
5,00%
25,00%
3.043,12

26,14%
156.431,11
5,00%
30,00%
4.052,94
5,00%
25,00%
2.451,64
5,00%
25,00%
8.926,53

92,17%
18.571,31
2,18%
93,46%
17.798,39
10,00%
70,00%
772,92

42,57%
167.161,82
10,00%
100,00%
64.871,20
0,00%
0,00%
0,00
30,00%
45,00%
86.987,02
20,00%
20,00%
15.303,60
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

55,00%
26.164,42
10,00%
55,00%
26.164,42

25,00%
3.043,12
0,00%
25,00%
3.043,12

31,14%
18.382,23
5,00%
35,00%
4.728,43
5,00%
30,00%
2.941,97
5,00%
30,00%
10.711,83

94,78%

19.096,89
2,18%
95,64%

18.213,55
10,00%
80,00%
883,34

84,33%
331.124,05

90,00%
90,00%
50.394,88
35,00%
80,00%
154.643,58
60,00%
80,00%
61.214,39
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
0,00%
0,00

65,00%
30.921,59
10,00%
65,00%
30.921,59

25,00%
3.043,12
0,00%
25,00%
3.043,12

41,14%
24.284,47
10,00%
45,00%
6.079,41
10,00%
40,00%
3.922,62
10,00%
40,00%
14.282,44

97,39%

99,63%
391.211,34

10,00%
100,00%
55.994,31
20,00%
100,00%
193.304,48
20,00%
100,00%
76.517,99
50,00%
50,00%
523,36
0,00%
0,00%
0,00

40.435,92

6.086,24

100,00%

19.622,45 20.148,03
2,18% 2,18%
97,82% 100,00%

18.628,70 19.043,86
10,00% 10,00%
90,00% 100,00%
993,75 1.104,17

100,00%
392.665,49

50,00%
100,00%
1.046,71
100,00%
100,00%
930,80

85,00% 100,00%
40.435,92 47.571,67
20,00% 15,00%
85,00% 100,00%

47.571,67

50,00% 100,00%
6.086,24 12.172,48
25,00% 50,00%
50,00% 100,00%

12.172,48

66,14% 100,00%
39.040,08 59.022,45
25,00% 30,00%
70,00% 100,00%
9.456,85 13.509,79
25,00% 35,00%
65,00% 100,00%
6.374,26 9.806,55
25,00% 35,00%
65,00% 100,00%
23.208,97 35.706,11



Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10

Parcela 5 Parcela 6

Parcela 3 Parcela 4

Valores Totais Parcela 1 Parcela 2

R$

Inicio de Obra

Descrigao das Metas / Macrosservigos

Acumulado (%) 5,00% 18,66% 32,33% 45,99% 59,66% 73,32% 83,32% 90,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.468,97 54.010,22 93.551,48 133.092,73 172.633,99 212.175,24 241.113,17 263.313,43 289.379,33
Parcela (%) 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%
71. ARQUITETONICO 250.722,87 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.536,14 50.144,57 87.753,00 125.361,44 162.969,87 200.578,30 225.650,58 238.186,73 250.722,87
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
7.2. ELETRICO 780,99 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 39,05 78,10 117,15 156,20 195,25 234,30 312,40 507,64 780,99
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
7.3. LOGICA 2.888,17 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 144,41 288,82 433,23 577,63 722,04 866,45 1.155,27 1.877,31 2.888,17
Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
74. HIDROSSANITARIO 34.987,30 Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.749,37 3.498,73 5.248,10 6.997,46 8.746,83 10.496,19 13.994,92 22.741,75 34.987,30
Local Nome: Nome:
Titulo: Titulo:
24 de abril de 2018 CREA/CAU CREA/CAU
Data ART/RRT: ART/RRT:
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