
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18
Parcela 1

jun/18
Parcela 2

jul/18
Parcela 3

ago/18
Parcela 4

set/18
Parcela 5

out/18
Parcela 6

nov/18
Parcela 7

dez/18
Parcela 8

jan/19
Parcela 9

fev/19
Parcela 10

mar/19
Parcela (%) 3,39% 7,43% 8,16% 9,46% 9,46% 11,72% 12,77% 20,44% 11,03% 6,13%
Parcela (R$) 33.846,60 74.192,59 81.500,73 94.474,96 94.474,96 116.983,52 127.557,18 204.085,15 110.126,17 61.249,99

Acumulado (%) 3,39% 10,82% 18,98% 28,44% 37,91% 49,62% 62,40% 82,84% 93,87% 100,00%
Acumulado (R$) 33.846,60 108.039,19 189.539,92 284.014,88 378.489,84 495.473,36 623.030,54 827.115,69 937.241,86 998.491,85

Parcela (%) 76,52% 2,61% 2,61% 100,00% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61% 2,61%
Acumulado (%) 76,52% 79,13% 81,74% 84,35% 86,96% 89,57% 92,17% 94,78% 97,39% 100,00%
Acumulado (R$) 15.417,87 15.943,44 16.469,02 16.994,59 17.520,17 18.045,74 18.571,31 19.096,89 19.622,45 20.148,03

Parcela (%) 80,38% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18% 2,18%
Acumulado (%) 80,38% 82,56% 84,74% 86,92% 89,10% 91,28% 93,46% 95,64% 97,82% 100,00%
Acumulado (R$) 15.307,45 15.722,61 16.137,77 16.552,92 16.968,08 17.383,24 17.798,39 18.213,55 18.628,70 19.043,86

Parcela (%) 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
Acumulado (%) 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 110,42 220,83 331,25 441,67 552,09 662,50 772,92 883,34 993,75 1.104,17

Parcela (%) 10,00% 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.753,24 71.012,96 97.642,82 124.272,68 150.902,54 177.532,40 177.532,40 177.532,40 177.532,40 177.532,40

Parcela (%) 10,00% 30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 40,00% 55,00% 70,00% 85,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 17.753,24 71.012,96 97.642,82 124.272,68 150.902,54 177.532,40 177.532,40 177.532,40 177.532,40 177.532,40

Parcela (%) 100,00% 0,00% 1,65% 4,96% 4,96% 10,69% 20,32% 41,76% 100,00% 0,37%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 1,65% 6,61% 11,56% 22,25% 42,57% 84,33% 99,63% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.487,12 25.948,48 45.409,84 87.379,75 167.161,82 331.124,05 391.211,34 392.665,49

Parcela (%) 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 25,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 10,00% 40,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 6.487,12 25.948,48 45.409,84 58.384,08 64.871,20 64.871,20 64.871,20 64.871,20

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 10,00% 33,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 90,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.394,88 55.994,31 55.994,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 15,00% 30,00% 35,00% 20,00% 33,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15,00% 45,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.995,67 86.987,02 154.643,58 193.304,48 193.304,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 60,00% 20,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.303,60 61.214,39 76.517,99 76.517,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 523,36 1.046,71

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,80

Parcela (%) 0,00% 33,00% 33,00% 34,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 33,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.378,58 7.135,75 11.892,92 16.650,08 21.407,25 26.164,42 30.921,59 40.435,92 47.571,67

Parcela (%) 0,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 15,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 15,00% 25,00% 35,00% 45,00% 55,00% 65,00% 85,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.378,58 7.135,75 11.892,92 16.650,08 21.407,25 26.164,42 30.921,59 40.435,92 47.571,67

Parcela (%) 0,00% 5,00% 50,00% 50,00% 5,00% 5,00% 0,00% 25,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 608,62 1.217,25 1.825,87 2.434,50 3.043,12 3.043,12 3.043,12 6.086,24 12.172,48

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 608,62 1.217,25 1.825,87 2.434,50 3.043,12 3.043,12 3.043,12 6.086,24 12.172,48

Parcela (%) 1,14% 5,00% 5,00% 100,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 33,86%
Acumulado (%) 1,14% 6,14% 11,14% 16,14% 21,14% 26,14% 31,14% 41,14% 66,14% 100,00%
Acumulado (R$) 675,49 3.626,62 6.577,74 9.528,86 12.479,98 15.431,11 18.382,23 24.284,47 39.040,08 59.022,45

Parcela (%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 30,00%
Acumulado (%) 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 45,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (R$) 675,49 1.350,98 2.026,47 2.701,96 3.377,45 4.052,94 4.728,43 6.079,41 9.456,85 13.509,79

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 490,33 980,66 1.470,98 1.961,31 2.451,64 2.941,97 3.922,62 6.374,26 9.806,55

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.785,31 3.570,61 5.355,92 7.141,22 8.926,53 10.711,83 14.282,44 23.208,97 35.706,11

3.6. BANCO DE CONCRETO CURVO 930,80

4. ELÉTRICO 47.571,67

3.4. ESQUADRIAS 76.517,99

3.5. COMUNICAÇÃO VISUAL 1.046,71

3.2. COBERTURA 55.994,31

3.3.
REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E 

TETOS
193.304,48

3. ARQUITETÔNICO 392.665,49

3.1. ALVENARIA 64.871,20

LIMPEZA DA OBRA 1.104,17

2. ESTRUTURAL 177.532,40

2.1. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 177.532,40

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 998.491,85

1. EXECUÇÃO DA OBRA 20.148,03

19.043,86

1.2.

4.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 47.571,67

5. LÓGICA 12.172,48

5.1. INTERNA 12.172,48

6. HIDROSSANITÁRIO 59.022,45

6.1. PLUVIAL 13.509,79

6.2. ESGOTO 9.806,55

6.3. HIDRÁULICO 35.706,11

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,06% 29,55%

LOCALIDADE / ENDEREÇO
UBS BOLAXABAIRRO BOLAXA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO

DATA DE ASSINATURAPROGRAMA

DESON.
Sim

MUNICÍPIO / UFPROPONENTE / TOMADOR
RIO GRANDE - RS

Nº SICONV

dez-17
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

GIGOV

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Nº OPERAÇÃO

PORTO ALEGRE        

GESTOR

UBS BOLAXA
LOCALIDADE DO SINAPI

PL - PELOTAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE / ENDEREÇO
BAIRRO BOLAXA

PROGRAMA

127.476 v004  micro



Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

01/05/18
Parcela 1

jun/18
Parcela 2

jul/18
Parcela 3

ago/18
Parcela 4

set/18
Parcela 5

out/18
Parcela 6

nov/18
Parcela 7

dez/18
Parcela 8

jan/19
Parcela 9

fev/19
Parcela 10

mar/19
Parcela (%) 0,00% 5,00% 13,66% 100,00% 13,66% 13,66% 13,66% 10,00% 7,67% 9,01%

Acumulado (%) 0,00% 5,00% 18,66% 32,33% 45,99% 59,66% 73,32% 83,32% 90,99% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 14.468,97 54.010,22 93.551,48 133.092,73 172.633,99 212.175,24 241.113,17 263.313,43 289.379,33

Parcela (%) 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 20,00% 35,00% 50,00% 65,00% 80,00% 90,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 12.536,14 50.144,57 87.753,00 125.361,44 162.969,87 200.578,30 225.650,58 238.186,73 250.722,87

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 39,05 78,10 117,15 156,20 195,25 234,30 312,40 507,64 780,99

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 144,41 288,82 433,23 577,63 722,04 866,45 1.155,27 1.877,31 2.888,17

Parcela (%) 0,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 25,00% 35,00%
Acumulado (%) 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 40,00% 65,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.749,37 3.498,73 5.248,10 6.997,46 8.746,83 10.496,19 13.994,92 22.741,75 34.987,30

Local

Data

7.3. LÓGICA 2.888,17

7.4. HIDROSSANITÁRIO 34.987,30

7.1. ARQUITETÔNICO 250.722,87

7.2. ELÉTRICO 780,99

24 de abril de 2018

7.
SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE
289.379,33

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Nome:
Título:
CREA/CAU:
ART/RRT:

227.476 v004  micro


