
PAC MACRO-DRENAGEM 

Movimentação de Bases Tubos c/ Junta Boca de Lobo Pavimentação

Francisco Giacomo

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 151.072,31R$        

Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 220.796,72R$        

Total R$ 3.874,49 R$ 2.142,71 R$ 2.803,00 R$ 1.905,00 R$ 18.474,75 R$ 337.427,48 R$ 5.241,60 371.869,03R$        

Gen. Portinho

Mês 3 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 232.307,30R$        

Mês 4 60% 60% 60% 60% 60% 60% 341.754,16R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 34.315,72 R$ 47.552,63 R$ 31.445,00 R$ 67.193,78 R$ 382.094,34 R$ 6.988,80 574.061,46R$        

Buarque de Macedo

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 125.567,80R$        

Mês 2 60% 60% 60% 60% 60% 60% 181.644,92R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 51.343,76 R$ 63.908,40 R$ 43.434,00 R$ 58.037,27 R$ 84.069,30 R$ 1.948,80 307.212,72R$        

Texeira de Freitas

Mês 3 100% 15% 15% 15% 15% 5% 25% 150.583,55R$        

Mês 4 35% 35% 35% 35% 35% 25% 571.871,90R$        

Mês 5 35% 35% 35% 35% 40% 25% 622.594,90R$        

Mês 6 15% 15% 15% 15% 20% 25% 298.281,35R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 350.154,51 R$ 64.520,90 R$ 62.853,08 R$ 129.579,28 R$ 1.014.459,94 R$ 17.292,80 1.643.331,70R$     

Padre Feijó

Mês 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 231.828,81R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 25.667,22 R$ 24.537,72 R$ 27.593,43 R$ 30.658,16 R$ 116.778,24 R$ 2.122,85 231.828,81R$        

Vice Almirante Abreu

Mês 3 100% 10% 10% 10% 10% 5% 20% 149.368,85R$        

Mês 4 20% 20% 20% 20% 10% 20% 284.748,15R$        

Mês 5 30% 30% 30% 30% 35% 20% 574.892,06R$        

Mês 6 30% 30% 30% 30% 40% 20% 612.277,39R$        

Mês 7 10% 10% 10% 10% 10% 20% 181.530,91R$        

Total R$ 5.223,27 R$ 136.676,29 R$ 137.942,61 R$ 565.982,68 R$ 191.570,79 R$ 747.706,69 R$ 17.715,04 1.802.817,37R$     

Dr. Nascimento

Mês 1 100% 40% 40% 40% 40% 20% 30% 360.452,04R$        

Mês 2 40% 40% 40% 40% 40% 30% 556.910,35R$        

Mês 3 20% 20% 20% 20% 40% 40% 483.724,68R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 82.515,57 R$ 84.411,33 R$ 71.494,34 R$ 136.187,14 R$ 1.004.647,50 R$ 17.360,00 1.401.087,07R$     

 Rio Branco

Mês 6 100% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 242.112,76R$        

Mês 7 60% 60% 60% 60% 60% 60% 356.462,36R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 9.166,26 R$ 11.991,23 R$ 8.149,59 R$ 57.477,00 R$ 498.763,05 R$ 8.556,80 598.575,12R$        

Bertoldo Klinger

Mês 5 100% 15% 15% 15% 15% 5% 25% 80.980,14R$          

Mês 6 35% 35% 35% 35% 35% 25% 315.893,39R$        

Mês 7 35% 35% 35% 35% 40% 25% 346.176,76R$        

Mês 8 15% 15% 15% 15% 20% 25% 167.359,05R$        

Total R$ 4.471,19 R$ 55.550,90 R$ 72.402,40 R$ 53.303,51 R$ 107.164,38 R$ 605.667,36 R$ 11.849,60 R$ 910.409,34
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