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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

924041/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. RUA JOÃO DA SILVA SILVEIRA  934.119,49 % Período: 23,43% 18,42% 15,19% 13,92% 15,26% 13,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Administração local  71.173,52 % Período: 11,71% 9,21% 7,60% 6,96% 7,63% 56,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Serviços preliminares  11.143,63 % Período: 79,31% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Movimentação de terra para drenagem  50.192,37 % Período: 41,21% 24,88% 33,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Execução de caixas BL's  82.009,37 % Período: 35,91% 23,23% 16,25% 7,13% 12,29% 5,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Colocação de tubulação de drenagem  314.524,79 % Período: 48,18% 30,53% 21,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Movimentação de terra para pavimentação  100.266,97 % Período: 0,00% 28,44% 0,00% 39,05% 32,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Colocação de meio-fio  36.072,97 % Período: 0,00% 26,12% 0,00% 36,28% 37,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Execução de pavimentação  180.052,89 % Período: 0,00% 0,00% 21,78% 29,90% 25,58% 22,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. Execução de passeios  70.222,51 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 14,78% 41,43% 43,79% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. Execução de rampas de acessibilidade  11.909,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 23,59% 47,84% 28,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. Sinalização de trânsito horizontal  2.171,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. Sinalização de trânsito vertical  2.465,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. Limpeza final  1.913,67 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Pavimentação e Drenagem da Rua João da Silva Silveira e Eduardo Araújo

 Valor (R$) Parcelas:
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1. RUA JOÃO DA SILVA SILVEIRA  934.119,49 % Período:

1.1. Administração local  71.173,52 % Período:

1.2. Serviços preliminares  11.143,63 % Período:

1.3. Movimentação de terra para drenagem  50.192,37 % Período:

1.4. Execução de caixas BL's  82.009,37 % Período:

1.5. Colocação de tubulação de drenagem  314.524,79 % Período:

1.6. Movimentação de terra para pavimentação  100.266,97 % Período:

1.7. Colocação de meio-fio  36.072,97 % Período:

1.8. Execução de pavimentação  180.052,89 % Período:

1.9. Execução de passeios  70.222,51 % Período:

1.10. Execução de rampas de acessibilidade  11.909,61 % Período:

1.11. Sinalização de trânsito horizontal  2.171,40 % Período:

1.12. Sinalização de trânsito vertical  2.465,79 % Período:

1.13. Limpeza final  1.913,67 % Período:

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE1080702-26

Item Descrição
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