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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

1. SERVIÇOS INICIAIS  119.760,33 % Período: 16,62% 14,43% 14,25% 14,25% 14,25% 13,21% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Mobilização  2.253,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. Administração Local  81.456,13 % Período: 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80%

1.3. Canteiro de Obra  21.434,06 % Período: 25,00% 13,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 13,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00%

1.4. Segurança da Obra  14.616,32 % Período: 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

2. HONORATO DE CARVALHO + RIO BRANCO  1.123.995,48 % Período: 1,63% 3,17% 19,23% 16,16% 26,90% 25,37% 7,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviços Preliminares  5.456,72 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

2.2. Pavimentação  765.309,76 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00%

2.3. Drenagem  345.011,22 % Período: 5,00% 10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00% 10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 5,00%

2.4. Sinalização Viária  8.217,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. SERVIÇOS FINAIS  7.536,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Limpeza da Obra  5.282,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3.2. Desmobilização  2.253,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 3,06% 4,23% 18,64% 15,88% 25,53% 24,05% 8,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 38.251,83 52.868,92 233.234,61 198.733,48 319.421,66 300.923,80 107.857,91 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.251,83 52.868,92 233.234,61 198.733,48 319.421,66 300.923,80 107.857,91 - - - - - 

%: 3,06% 7,28% 25,92% 41,80% 67,33% 91,38% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.251,83 91.120,75 324.355,36 523.088,84 842.510,50 1.143.434,30 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.251,83 91.120,75 324.355,36 523.088,84 842.510,50 1.143.434,30 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 1.251.292,21 

Local Responsável Técnico

Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto

CREA/CAU: RS 202803 e RS 120005

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.251.292,21

Item Descrição

terça-feira, 14 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Drenagem

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERUA HONORATO DE CARVALHO + RUA VISCONDE DO RIO BRANCO (ENTRE A RUA PERU E AVENIDA ARGENTINA)

RIO GRANDE/RS

PMv3.0.4 1 / 1

usuario
Carimbo

usuario
Caixa de Texto




