R

Mobilizacédo

2.253,82 | % Periodo:

[1.2. Administracio Local

81.456,13 | % Periodo:

[1.3.  cCanteiro de Obra

21.434,06 | % Periodo:

[1.4. Seguranca da Obra

14.616,32 | % Periodo:

% Periodo:

I

k1 Prefeitura Municipal do Rio Grande CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
Gabinete de Programas e Projetos Especiais - GPPE #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GR|[RUA HONORATO DE CARVALHO + RUA VISCONDE DO RIO BR{Pavimentacdo e Drenagem
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
04/23 05/23 06/23 07/23 08/23

Servicos Preliminares

5.456,72 | % Periodo:

[2.2. Pavimentacdo

765.309,76 | % Periodo:

[2.3. Drenagem

345.011,22 | % Periodo:

[2.4. Sinalizacao Viaria

Limpeza da Obra

8.217,78 | % Periodo:

% Periodo:

5.282,58 | % Periodo:

[32.  Desmobilizagéo

2.253,82 | % Periodo:

Total: R$1.251.292,21

RIO GRANDE/RS

%: 3,06% 4,23% 18,64% 15,88% 25,53% 24,05% 8,62%
Repasse: - - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 38.251,83 | 52.868,92 | 233.234,61 | 198.733,48 | 319.421,66 | 300.923,80 | 107.857,91
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 38.251,83 | 52.868,92 | 233.234,61 | 198.733,48 | 319.421,66 | 300.923,80 | 107.857,91
%: 3,06% 7,28% 25,92% 41,80% 67,33% 91,38% 100,00%
Repasse: - - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 38.251,83 | 91.120,75 | 324.355,36 | 523.088,84 | 842.510,50 | 1.143.434,30 | 1.251.292,21
Outros: - - - - - - -
Investimento: | 38.251,83 | 91.120,75 | 324.355,36 | 523.088,84 | 842.510,50 | 1.143.434,30 | 1.251.292,21

Local

terca-feira, 14 de junho de 2022

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto

CREA/CAU: RS 202803 e RS 120005
ART/RRT:


usuario
Carimbo

usuario
Caixa de Texto




