Obra
Copia de: UBS BOLAXA ATUALIZADO

Bancos

SINAPI - 01/2021 - Rio
Grande do Sul

SBC - 02/2021 - Rio
Grande do Sul

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao

1 EXECUGAO DA OBRA

2 ESTRUTURAL

3 ARQUITETONICO

4 ELETRICO

5 LOGICA

6 HIDROSSANITARIO

7 SERVIGOS NAO PACTUADOS COM O MINISTERIO DA SAUDE
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Catia Cilene do Pinho Portella
CREA 195518

Total Por Etapa

100,00%
71.094,21
100,00%
150.475,17
100,00%
416.242,51
100,00%
53.741,77
100,00%
6.365,33
100,00%
62.313,30
100,00%
104.226,51

Caroline Aveiro Quadrado
CREA 202895

B.D..
28,06%

Encargos Sociais

Desonerado: 0,00%

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

25,50% 9,32% 9,32% 9,32% 9,32% 9,32% 9,32% 9,32% 9,26%

18.129,02 6.625,98 6.625,98 6.625,98 6.625,98 6.625,98 6.625,98 6.625,98 6.583,32
20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 15,00%
30.095,03 30.095,03 30.095,03 37.618,79 22.571,28

1,91% 3,82% 6,69% 6,69% 6,84% 18,04% 23,76% 26,43% 5,82%

7.950,23 15.900,46 27.846,62 27.846,62 28.470,99 75.090,15 98.899,22 110.012,90 24.225 31

5,00% 5,00% 25,00% 25,00% 30,00% 5,00% 5,00%

2.687,09 2.687,09 13.435,44 13.435,44 16.122,53 2.687,09 2.687,09

10,00% 10,00% 30,00% 50,00%

636,53 636,53 1.909,60 3.182,67

5,00% 5,00% 10,32% 16,87% 25,62% 19,07% 15,62% 2,50%

3.115,67 3.115,67 6.430,73 10.512,25 15.964,67 11.883,15 9.733,34 1.557,83

3,59% 10,76% 10,76% 10,76% 18,83% 19,34% 13,58% 12,38%

3.741,73 11.214,77 11.214,77 11.214,77 19.625,85 20.157,41 14.153,96 12.903,24

6,5% 6,88% 9,44% 10,69% 10,74% 15,2% 17,85% 16,79% 5,92%

56.174,29 59.478,87 81.585,16 92.423,99 92.830,71 131.378,62 154.324,82 145.122,86 51.139,47

6,5% 13,38% 22,82% 33,51% 44,25% 59,44% 77,3% 94,08% 100,0%

56.174,28 115.653,16 197.238,32 289.662,31 382.493,03 513.871,65 668.196,47 813.319,33 864.458,80



