
Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Cópia de: UBS BOLAXA ATUALIZADO  28,06% Desonerado:  0,00%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

 1 EXECUÇÃO DA OBRA

 2 ESTRUTURAL

 3 ARQUITETÔNICO

 4 ELÉTRICO

 5 LÓGICA

 6 HIDROSSANITÁRIO

 7 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE

Porcentagem  6,5%  6,88%  9,44%  10,69%  10,74%  15,2%  17,85%  16,79%  5,92%

Custo  56.174,29  59.478,87  81.585,16  92.423,99  92.830,71  131.378,62  154.324,82  145.122,86  51.139,47

Porcentagem Acumulado  6,5%  13,38%  22,82%  33,51%  44,25%  59,44%  77,3%  94,08%  100,0%

Custo Acumulado  56.174,28  115.653,16  197.238,32  289.662,31  382.493,03  513.871,65  668.196,47  813.319,33  864.458,80

Catia Cilene do Pinho Portella Caroline Aveiro Quadrado

CREA 195518 CREA 202895

SINAPI - 01/2021 - Rio 
Grande do Sul
SBC - 02/2021 - Rio 
Grande do Sul
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