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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2
mar/00

Parcela 3
abr/00

Parcela 4
mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

Parcela 7
ago/00

Parcela 8
set/00

Parcela 9
out/00

Parcela 10
nov/00

Parcela 11
dez/00

Parcela 12
jan/01

Parcela 13
fev/01

Parcela 14
mar/01

Parcela 15
abr/01

Parcela 16
mai/01

Parcela (%) 10,98% 3,67% 13,14% 3,81% 2,87% 3,49% 3,58% 8,67% 16,61% 17,12% 9,87% 6,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 117.675,66 39.374,36 140.857,36 40.807,97 30.738,34 37.370,33 38.383,18 92.994,41 178.067,20 183.544,39 105.793,90 66.549,51 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,98% 14,65% 27,79% 31,59% 34,46% 37,94% 41,52% 50,20% 66,81% 83,93% 93,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 117.675,66 157.050,02 297.907,38 338.715,35 369.453,69 406.824,02 445.207,20 538.201,61 716.268,81 899.813,20 1.005.607,10 1.072.156,61 1.072.156,61 1.072.156,61 1.072.156,61 1.072.156,61

Parcela (%) 30,80% 9,20% 10,89% 10,89% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 5,82% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 30,80% 40,00% 50,89% 61,78% 67,60% 73,41% 79,23% 85,05% 90,86% 96,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 61.110,52 79.362,46 100.970,94 122.579,41 134.118,26 145.657,11 157.195,97 168.734,82 180.273,67 191.812,52 198.406,15 198.406,15 198.406,15 198.406,15 198.406,15 198.406,15

Parcela (%) 33,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 33,00% 40,00% 47,00% 54,00% 61,00% 68,00% 75,00% 82,00% 89,00% 96,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 54.397,44 65.936,30 77.475,15 89.014,00 100.552,85 112.091,70 123.630,56 135.169,41 146.708,26 158.247,11 164.840,74 164.840,74 164.840,74 164.840,74 164.840,74 164.840,74

Parcela (%) 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.713,08 13.426,16 23.495,79 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41 33.565,41

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18 34.759,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.486,15 55.458,45 61.620,50 61.620,50 61.620,50 61.620,50 61.620,50 61.620,50 61.620,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.322,70 12.968,09 14.408,99 14.408,99 14.408,99 14.408,99 14.408,99 14.408,99 14.408,99

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.163,45 42.490,36 47.211,51 47.211,51 47.211,51 47.211,51 47.211,51 47.211,51 47.211,51

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.941,19 34.862,77 49.803,95 49.803,95 49.803,95 49.803,95 49.803,95 49.803,95

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 11,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,23% 78,96% 88,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.921,45 113.406,69 127.793,22 143.617,52 143.617,52 143.617,52 143.617,52 143.617,52

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,86 9.494,58 15.824,30 31.648,60 31.648,60 31.648,60 31.648,60 31.648,60

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.756,59 95.855,29 95.855,29 95.855,29 95.855,29 95.855,29 95.855,29 95.855,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.056,82 16.113,63 16.113,63 16.113,63 16.113,63 16.113,63 16.113,63

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 19,70% 23,14% 37,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,70% 39,40% 62,54% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.119,90 34.239,80 54.345,69 86.901,98 86.901,98 86.901,98 86.901,98 86.901,98

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,98 11.943,96 20.901,93 29.859,90 29.859,90 29.859,90 29.859,90 29.859,90

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.147,92 22.295,84 33.443,76 44.591,68 44.591,68 44.591,68 44.591,68 44.591,68

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.450,40 12.450,40 12.450,40 12.450,40 12.450,40

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14 56.565,14

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.484,24 2.120,34 2.120,34 2.120,34 2.120,34 2.120,34

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.637,96 13.275,93 19.913,89 26.551,85 26.551,85 26.551,85 26.551,85 26.551,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.087,28 5.087,28 5.087,28 5.087,28 5.087,28

Parcela (%) 0,00% 9,28% 37,11% 5,66% 5,66% 8,58% 8,58% 12,82% 10,60% 0,65% 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 9,28% 46,38% 52,05% 57,71% 66,29% 74,87% 87,68% 98,28% 98,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 21.122,42 105.612,12 118.509,89 131.407,65 150.937,40 170.467,15 199.651,70 223.789,57 225.259,91 227.695,92 227.695,92 227.695,92 227.695,92 227.695,92 227.695,92

Parcela (%) 0,00% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 21.122,42 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12 105.612,12

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.897,77 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53 25.795,53

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.529,75 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50 39.059,50

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18 7.252,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.932,37 43.864,73 43.864,73 43.864,73 43.864,73 43.864,73 43.864,73 43.864,73 43.864,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,51 3.675,85 3.675,85 3.675,85 3.675,85 3.675,85 3.675,85 3.675,85

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436,01 2.436,01 2.436,01 2.436,01 2.436,01 2.436,01

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%
12. ELETRICO 52.830,48

11.6. VERGA 3.675,85

11.7. LAJE RESERVATÓRIO 2.436,01

11.4. VIGAS RESERVATÓRIO 7.252,18

11.5. LAJE 43.864,73

11.2. PILARES 25.795,53

11.3. VIGAS AEREAS 39.059,50

11. ESTRUTURAL 227.695,92

11.1. FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 105.612,12

9. CALÇADA 26.551,85

10. LIMPEZA DA OBRA 5.087,28

7. GRADIL 56.565,14

8.
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA 

INCÊNDIO
2.120,34

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES 33.565,41

2. IMPERMEABILIZAÇÃO

3.1. ALVENARIA INTERNA 14.408,99

47.211,51

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS 164.840,74

1.2.

SERVIÇOS PRELIMINARES E 
ADMINISTRAÇÃO

198.406,15

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.072.156,61

1.

1.1.

34.759,18

3.2. ALVENARIA EXTERNA

4. COBERTURA 49.803,95

3. ALVENARIA 61.620,50

5.2. PAREDES 95.855,29

5. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS 143.617,52

5.1. PISOS E ACABAMENTOS 31.648,60

5.3. TETO 16.113,63

6. ESQUADRIAS 86.901,98

6.1. MADEIRA 29.859,90

6.2. ALUMÍNIO / AÇO 44.591,68

6.3. VIDRO 12.450,40

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,06%

AÇÃO / MODALIDADE

UBS QUERÊNCIALARGO JOÃO FERNANDES MOREIRA S/N
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA UBS QUERÊNCIACONSTRUÇÃO DE UBS

DESON.
Simjun-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO
1046925-24 ATENÇÃO BÁSICA0 SAÚDE MAIS 

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA DE RIO GRANDE RIO GRANDE

MUNICÍPIO / UF

MINISTÉRIO DA SAÚDE

UBS QUERÊNCIA

PROGRAMAGESTOR
CONSTRUÇÃO DE UBS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
28,06%

AÇÃO / MODALIDADE

UBS QUERÊNCIALARGO JOÃO FERNANDES MOREIRA S/N
APELIDO DO EMPREENDIMENTOLOCALIDADE / ENDEREÇO

OBJETO
CONSTRUÇÃO DA UBS QUERÊNCIACONSTRUÇÃO DE UBS

127.476 v008   micro



I

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2
mar/00

Parcela 3
abr/00

Parcela 4
mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

Parcela 7
ago/00

Parcela 8
set/00

Parcela 9
out/00

Parcela 10
nov/00

Parcela 11
dez/00

Parcela 12
jan/01

Parcela 13
fev/01

Parcela 14
mar/01

Parcela 15
abr/01

Parcela 16
mai/01

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.207,62 26.415,24 39.622,86 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.207,62 26.415,24 39.622,86 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48 52.830,48

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807,92 7.615,83 11.423,75 15.231,66 15.231,66 15.231,66 15.231,66 15.231,66 15.231,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 5,68% 5,68% 6,59% 15,11% 16,03% 20,00% 20,00% 5,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 11,36% 17,04% 23,63% 38,74% 54,77% 74,77% 94,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.301,73 12.603,46 18.905,19 26.219,76 42.989,08 60.771,23 82.964,15 105.157,08 110.964,66 110.964,66 110.964,66 110.964,66 110.964,66

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,84 2.025,68 4.051,36 6.077,03 8.102,71 10.128,39 10.128,39 10.128,39 10.128,39 10.128,39

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.301,73 12.603,46 18.905,19 25.206,92 31.508,66 37.810,39 50.413,85 63.017,31 63.017,31 63.017,31 63.017,31 63.017,31 63.017,31

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.454,74 18.909,48 26.473,27 34.037,06 37.818,96 37.818,96 37.818,96 37.818,96 37.818,96

Local

Data

14.3. HIDRÁULICO 37.818,96

14.1. PLUVIAL 10.128,39

14.2. ESGOTO 63.017,31

13. LÓGICA 15.231,66

14. HIDROSSANITÁRIO 110.964,66

12. ELETRICO 52.830,48

12.1. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 52.830,48
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