
Meses

Etapas da Obra R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 79.771,05 40,00% R$ 31.908,42 20,00% R$ 15.954,21 10,00% R$ 7.977,11 10,00% R$ 7.977,11 10,00% R$ 7.977,11 10,00% R$ 7.977,11

DRENAGEM R$ 237.899,65 30,00% R$ 71.369,90 30,00% R$ 71.369,90 40,00% R$ 95.159,86 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

PAVIMENTAÇÃO R$ 756.659,78 0,00% R$ 0,00 10,00% R$ 75.665,98 30,00% R$ 226.997,93 40,00% R$ 302.663,91 20,00% R$ 151.331,96 0,00% R$ 0,00

PASSEIO PÚBLICO R$ 122.805,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 40,00% R$ 49.122,05 30,00% R$ 36.841,54 30,00% R$ 36.841,54

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 71.807,38 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 21.542,21 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 50.265,17

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$ 99.283,56 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 70,00% R$ 69.498,49 30,00% R$ 29.785,07

ÁREA DE EQUIPAMENTOS R$ 157.133,86 60,00% R$ 94.280,32 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 20,00% R$ 31.426,77 20,00% R$ 31.426,77

LIMPEZA DA OBRA R$ 7.257,62 10,00% R$ 725,76 10,00% R$ 725,76 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52 20,00% R$ 1.451,52

TOTAL R$ 1.532.618,03 12,94% R$ 198.284,40 12,09% R$ 185.258,06 21,64% R$ 331.586,42 23,57% R$ 361.214,59 19,48% R$ 298.527,39 10,29% R$ 157.747,18
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