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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 10,45% 27,66% 38,94% 22,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 86.201,97 228.160,63 321.252,31 189.392,15 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 10,45% 38,10% 77,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 86.201,97 314.362,60 635.614,91 825.007,06 825.007,06 825.007,06 825.007,06 825.007,06

Parcela (%) 10,45% 27,66% 38,94% 22,96% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,45% 38,10% 77,04% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 86.201,97 314.362,60 635.614,91 825.007,06 825.007,06 825.007,06 825.007,06 825.007,06

Parcela (%) 10,50% 27,83% 38,80% 22,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,50% 38,33% 77,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 4.362,29 15.924,44 32.044,15 41.545,64 41.545,64 41.545,64 41.545,64 41.545,64

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.085,02 6.085,02 6.085,02 6.085,02 6.085,02 6.085,02 6.085,02 6.085,02

Parcela (%) 100,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 20.529,18 20.529,18 20.529,18 20.529,18 20.529,18 20.529,18 20.529,18 20.529,18

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 161.997,12 323.994,23 323.994,23 323.994,23 323.994,23 323.994,23

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.202,97 12.202,97 12.202,97 12.202,97 12.202,97

Parcela (%) 0,00% 44,46% 53,29% 2,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 44,46% 97,76% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 79.799,91 175.447,32 179.473,36 179.473,36 179.473,36 179.473,36 179.473,36

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 49.476,26 98.952,51 98.952,51 98.952,51 98.952,51 98.952,51 98.952,51

Parcela (%) 0,00% 40,00% 55,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 40,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 28.438,95 67.542,50 71.097,37 71.097,37 71.097,37 71.097,37 71.097,37

Parcela (%) 0,00% 20,00% 75,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 20,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.884,70 8.952,31 9.423,48 9.423,48 9.423,48 9.423,48 9.423,48

Parcela (%) 5,67% 47,98% 46,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 5,67% 53,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.783,75 35.799,24 66.723,83 66.723,83 66.723,83 66.723,83 66.723,83 66.723,83

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.423,77 32.847,53 32.847,53 32.847,53 32.847,53 32.847,53 32.847,53

Parcela (%) 11,17% 46,03% 42,81% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 11,17% 57,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.783,75 19.375,47 33.876,30 33.876,30 33.876,30 33.876,30 33.876,30 33.876,30

Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 560,91 2.804,54 5.609,08 5.609,08 5.609,08 5.609,08 5.609,08 5.609,08

Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 785,53 3.927,65 7.855,29 7.855,29 7.855,29 7.855,29 7.855,29 7.855,29

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 7.768,66 15.537,31 15.537,31 15.537,31 15.537,31 15.537,31 15.537,31

Parcela (%) 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.437,31 4.874,62 4.874,62 4.874,62 4.874,62 4.874,62 4.874,62 4.874,62

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 5.456,86 5.456,86 5.456,86 5.456,86 5.456,86 5.456,86 5.456,86 5.456,86

Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.015,55 12.627,99 14.031,10 14.031,10 14.031,10 14.031,10 14.031,10 14.031,10

Parcela (%) 0,00% 50,00% 40,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.466,80 4.440,23 4.933,59 4.933,59 4.933,59 4.933,59 4.933,59

Parcela (%) 26,01% 65,73% 8,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 825.007,06

1.

1.1. ADMNISTRAÇÃO LOCAL 41.545,64

1.2.

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA CASA 
DA CRIANÇA

825.007,06

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.085,02

1.3. COBERTURA EXISTENTE 20.529,18

1.4. NOVO TELHAMENTO TERMOACÚSTICO 323.994,23

1.5. CUMEEIRAS E RUFOS 12.202,97

1.6. ESTRUTURA DE APOIO 179.473,36

1.6.1. TRELIÇAS / TESOURAS 98.952,51

1.6.2. TERÇAS 71.097,37

1.6.3. CONTRAVENTAMENTOS 9.423,48

1.7. PLUVIAL 66.723,83

1.7.1. CALHAS 32.847,53

1.7.2.
CONDUTORES DE DESCIDA, CAIXAS E 

CONDUTORES HORIZONTAIS
33.876,30

1.7.2.1. CONDUTORES VERTICAIS 5.609,08

1.7.2.2. CAIXAS PLUVIAIS 7.855,29

1.7.2.3. CONDUTORES HORIZONTAIS 15.537,31

1.7.2.4.
ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E 
RECONSTRUÇÃO DE PISO

4.874,62

1.8. FORROS 5.456,86

1.9. ALVENARIAS 14.031,10

1.10. REVESTIMENTOS 4.933,59

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
26,86%

OBJETO
EMEI CASA DA CRIANÇA DR. AUGUSTO DUPRAT

SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA EMEI CASA DA CRIANÇA

EMEI CASA DA CRIANÇA DR. AUGUSTO DUPRAT

RUA BENTO GONÇALVES N°179
LOCALIDADE / ENDEREÇO

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

DESON.
Sim

PROGRAMAGESTOR

EMEI CASA DA CRIANÇA DR. AUGUSTO DUPRAT
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE RIO GRANDE / RS

MUNICÍPIO / UF

set-21
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Acumulado (%) 26,01% 91,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 37.798,14 133.330,80 145.346,57 145.346,57 145.346,57 145.346,57 145.346,57 145.346,57

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.282,10 9.282,10 9.282,10 9.282,10 9.282,10 9.282,10 9.282,10 9.282,10

Parcela (%) 20,00% 75,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 95,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.000,35 104.501,64 110.001,73 110.001,73 110.001,73 110.001,73 110.001,73 110.001,73

Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.515,69 19.547,06 26.062,74 26.062,74 26.062,74 26.062,74 26.062,74 26.062,74

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.171,18 2.342,36 3.513,53 4.684,71 4.684,71 4.684,71 4.684,71 4.684,71

Local

Data
04 de novembro de 2021

1.11. REFORÇO ESTRUTURAL 145.346,57

1.11.1. FUNDAÇÃO 9.282,10

1.11.2. ESTRUTURA METÁLICA 110.001,73

1.11.3. CINTAS EM CONCRETO ARMADO 26.062,74

1.12. LIMPEZA GERAL DE OBRA 4.684,71

Nome: Nome:
Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Everton M. Lopes
Engenheiro Civil
RS 166.622

227.476 v008   micro


