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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI  [DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
set-21 Sim Porto Alegre / RS EMEI CASA DA CRIANCA DR. AUGIJSTO DUPRAT 26.86%
das Metas / vicos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
M (R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 julloo ago/00 set/00
Parcela (%) 10,45% 27,66% 38,94% 22,96%
Parcela (RS) 86.201,97 228.160,63 321.252,31 189.392,15
Acumulado (%) 10,45% 38,10% 77,04% 100,00%
(R$) 86.201,97 314.362,60 635.614,91 825.007,06
Parcela (%) 10,50% 27,83% 38,80% 22,87%
1.1 ADMNISTRAGAO LOCAL 41.545,64 Acumulado (%) 10,50% 38,33% 77,13% 100,00%
(R$) 4.362,29 15.924,44 32.044,15 41.545,64
Parcela (%) 100,00%
1.2. SERVICOS PRELIMINARES 6.085,02 Acumulado (%) 100,00%
(R$) 6.085,02
Parcela (%) 100,00%
1.3} COBERTURA EXISTENTE 20.529,18 Acumulado (%) 100,00%
(R$) 20.529,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
14. NOVO TELHAMENTO TERMOACUSTICO 323.994,23 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 0,00 161.997,12 323.994,23
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
15. CUMEEIRAS E RUFOS 12.202,97 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 12.202,97
16. ESTRUTURA DE APOIO 179.473,36 Acumulado (%) 0,00% 44,46% 97,76% 100,00%
(R$) 0,00 79.799,91 175.447,32 179.473,36
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
16.1. TRELIGAS / TESOURAS 98.952,51 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 49.476,26 98.952,51
Parcela (%) 0,00% 40,00% 55,00% 5,00%
16.2. TERCAS 71.097,37 Acumulado (%) 0,00% 40,00% 95,00% 100,00%
(R$) 0,00 28.438,95 67.542,50 71.097,37
Parcela (%) 0,00% 20,00% 75,00% 5,00%
1.6.3. CONTRAVENTAMENTOS 9.423,48 Acumulado (%) 0,00% 20,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 1.884,70 8.952,31 9.423,48
1.7. PLUVIAL 66.723,83 Acumulado (%) 5,67% 53,65% 100,00%
(R$) 3.783,75 35.799,24 66.723,83
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.7.1. CALHAS 32.847,53 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 16.423,77 32.847,53
17.2. CONggL%ﬁggESDﬁgg:gg"\l?rz:)sms E 33.876,30 Acumulado (%) 1,17% 57,19% 100,00%
(R$) 3.783,75 19.375,47 33.876,30
Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00%
1.7.2.1. CONDUTORES VERTICAIS 5.609,08 Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00%
(R$) 560,91 2.804,54 5.609,08
Parcela (%) 10,00% 40,00% 50,00%
17.2.2. CAIXAS PLUVIAIS 7.855,29 Acumulado (%) 10,00% 50,00% 100,00%
(R$) 785,53 3.927,65 7.855,29
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00%
1.7.23. CONDUTORES HORIZONTAIS 15.537,31 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00%
(R$) 0,00 7.768,66 15.537,31
= = Parcela (%) 50,00% 50,00%
1.7.2.4. E:gégﬁgﬁ%gﬁg %';E'%’TQOE 4.874,62 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
(R$) 2.437,31 4.874,62
Parcela (%) 100,00%
1.8. FORROS 5.456,86 Acumulado (%) 100,00%
(R$) 5.456,86
Parcela (%) 50,00% 40,00% 10,00%
1.9. ALVENARIAS 14.031,10 Acumulado (%) 50,00% 90,00% 100,00%
(R$) 7.015,55 12.627,99 14.031,10
Parcela (%) 0,00% 50,00% 40,00% 10,00%
1.10. REVESTIMENTOS 4.933,59 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 2.466,80 4.440,23 4.933,59




Jtem das Metas / vigos Valores Totais Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
(R$) 00/01/00 fev/00 mar/00 abr/00 mai/00 jun/00 julloo ago/00 set/00
1.11. REFORCO ESTRUTURAL 145.346,57 Acumulado (%) 26,01% 91,73% 100,00%
Acumulado (R$) 37.798,14 133.330,80 145.346,57
Parcela (%) 100,00%
1.11.1. FUNDAGAO 9.282,10 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 9.282,10
Parcela (%) 20,00% 75,00% 5,00%
1.11.2. ESTRUTURA METALICA 110.001,73 Acumulado (%) 20,00% 95,00% 100,00%
Acumulado (R$) 22.000,35 104.501,64 110.001,73
Parcela (%) 25,00% 50,00% 25,00%
1.11.3. CINTAS EM CONCRETO ARMADO 26.062,74 Acumulado (%) 25,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 6.515,69 19.547,06 26.062,74
Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.12. LIMPEZA GERAL DE OBRA 4.684,71 Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.171,18 2.342,36 3.513,53 4.684,71
Local Nome: _ Everton M. Lopes Nome:
Titulo:  Engenheiro Civil Titulo:
04 de novembro de 2021 CREA/CAURS 166.622 CREA/CAU
Data ART/RRT: ART/RRT:




