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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. SERVIÇOS INICIAIS  121.332,81 % Período: 16,47% 14,50% 14,32% 14,32% 14,32% 13,16% 12,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Mobilização  2.253,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Administração Local  81.456,13 % Período: 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,20% 14,80%

1.3. Canteiro de Obra  21.434,06 % Período: 25,00% 13,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 13,00% 12,00% 12,00% 12,00% 13,00% 13,00%

1.4. Segurança da Obra  16.188,80 % Período: 5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 5,00%

2. HONORATO DE CARVALHO  1.122.423,01 % Período: 1,61% 3,13% 19,12% 16,09% 26,99% 25,48% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Serviços Preliminares  5.264,72 % Período: 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

2.2. Pavimentação  768.316,34 % Período: 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
10,00% 10,00% 35,00% 35,00% 10,00%

2.3. Drenagem  340.624,17 % Período: 5,00% 10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5,00% 10,00% 40,00% 30,00% 10,00% 5,00%

2.4. Sinalização Viária  8.217,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3. SERVIÇOS FINAIS  7.536,40 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Limpeza da Obra  5.282,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

3.2. Desmobilização  2.253,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 3,04% 4,21% 18,54% 15,82% 25,60% 24,13% 8,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.072,70 52.706,32 232.037,33 197.974,92 320.349,76 301.914,00 108.237,19 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.072,70 52.706,32 232.037,33 197.974,92 320.349,76 301.914,00 108.237,19 - - - - - 

%: 3,04% 7,25% 25,80% 41,62% 67,22% 91,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.072,70 90.779,02 322.816,35 520.791,27 841.141,03 1.143.055,03 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.072,70 90.779,02 322.816,35 520.791,27 841.141,03 1.143.055,03 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 1.251.292,22 

Local Responsável Técnico
Nome: Michele Schneider e Orlando Marasciulo Neto
CREA/CAU: RS 202803 e RS 120005

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 1.251.292,22

Item Descrição

quinta-feira, 19 de maio de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação e Drenagem

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDERua Honorato de Carvalho

RIO GRANDE/RS
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