c A ’ wr A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Graude Sigio | GRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
P ronoarama Base para Licitaco #PUBLICO ronoarama Base para Licitaco “#PUBLICO

N° OPERACAO  |GESTOR PROGRAMA AGAO / MODALIDADE oBJETO I MODALIDADE oBJETO |

1046925-24 MINISTERIO DA SAUDE |ATENCAO BASICAQ SAUDE MAIS |COMSTRUCAO DE UBS |CONSTRUCAO DA UBS QUERENCIA STRUGAO DE UBS |CONSTRUGAO DA UBS QUERENCIA

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO | LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO |

|PREFEITURA DE RIO GRANDE RIO GRANDE LARGO JOAO FERNANDES MOREIRA SIN UBS QUERENCIA LARGO JOAO MOREIRA SIN UBS QUERENCIA

[DATA BASE IDESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 | | BDI1 | BDI2 | BDI3 | BDI4 | BDI5 |
fun-19 sim___|Porto Alegre /RS UBS QUERENCIA 28,06% 28,06%

Descrigdo das Metas / Macrosservigos | V210783 Totais | inicio de Obra Parcela 2 Parcela 3 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16
(R$) 00/01/00 mar/00 abr/00 nov/00 dez/00 ian/01 fevio1 mar/01 abri01 mail01
Parcela (%) . 3.67% 13.14% . . . . X 17.12% 9.87% 6.21%
Parcela (RS) 39.374.36 140.857.36 4 183.544.39 105.793.90 66.549.51
Parcela (%) 10,89% 10,89% 5,82% 5.82% 5,82% 5,82% 3,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 50,89% 61,78% 67,60% 79,23% ,86% ,68% 100,00%
Acumulado (RS) . 100.970,94 122.579.41 134.118,26 157.195,97 . 180.273,67 191.812,52 198.406,15
Parcela (%) 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
11 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS 164.840,74 ‘Acumulado (%) 47,00% 61,00% 75,00% 89,00% 96,00% 100,00%
Acumulado (RS) . 77.475,15 . 100.552,85 123.630,56 135.169,41 146.708,26 158.247,11 164.840,74
Parcela (%) 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2, MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES [  33.565,41 Acumulado (%) 70,00%
Acumulado (RS) . 2349579
Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (RS) 0 34.759,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 40,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.486,15 55.458,45 61.620,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
3. ALVENARIA INTERNA 14.408,99 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.322,70 12.968,09 14.408,99
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 60,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
32 ALVENARIA EXTERNA 47.211,51 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.163,45 42.490,36 47.211,51
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 40,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.941,19 34.862,77 49.803,95
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 11,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,23% 78,96% 88,98% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.921,45 113.406,69 127.793,22 143.617,52
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
5.1. PISOS E ACABAMENTOS 31.648,60 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,86 9.494,58 15.824,30 31.648,60
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
52. PAREDES 95.855,29 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.756,59 95.855,29
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
53. TETO 16.113,63 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 8.056,82 16.113,63
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00% 19.70% 2314% 37,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,70% 39,40% 62,54% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.119,90 34.239,80 54.345,69 86.901,98
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
6.1. MADEIRA 29.859,90 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.971,98 11.943,96 20.901,93 29.859,90
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
62. ALUMINIO / AGO 44.591,68 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.147,92 22.295,84 33.443,76 44.591,68
Parcela (%) [ 000% [ 000% [ 000% | 000% | 000% | 000% | 000% 000% | 000% | 000% | 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
63. VIDRO 12.450,40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.450,40
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X . 1484,24 2120,34
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.637,96 13.275,93 19.913,89 26.551,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | X 0,00 0,00 5.087,28
Parcela (%) 9,28% 37.11% 5,66% 5,66% 8,58% 8,58% 12,82% 10,60% 0,65% 1,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 9,28% ,38% 52,05% 57,71% ,29% 74,87% 87,68% ,28% 98,93% 100,00%
Acumulado (RS) 21.122,42 105.612,12 118.509,89 131.407,65 150.937,40 170.467,15 199.651,70 223.789,57 225.259,91 227.695,92
Parcela (%) 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA 10561212 | Acumulado (%) 20,00% 100,00%
Acumulado (RS) 21.122,42 105.612,12
Parcela (%) 0,00 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.2, PILARES 25.795,53 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 12.897,77 25.795,53
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.3, VIGAS AEREAS 39.059,50 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 19.529,75 39.059,50
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
114, VIGAS RESERVATORIO 7.252,18 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.252,18
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
115. LAJE 43.864,73 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.932,37 43.864,73
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
116. VERGA 3.675,85 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.205,51 3.675,85
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1.7 LAJE RESERVATORIO 2.436,01 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.436,01
] Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.476 v008  micro




27.476 v008  micro

ttom | Descrigao das Metas / Macrosservigos | V210TeS Totais | Inicio do Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 Parcela 9 Parcela 10 Parcela 11 Parcela 12 Parcela 13 Parcela 14 Parcela 15 Parcela 16
(RS) 00/01/00 fevi00 mar/00 abr/00 mail00 iun/00 iul/oo aqo/00 set/00 out/00 nov/00 dez/00 ian/01 fevi01 marf01 abr/01 mail01
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.207,62 26.415,24 39.622,86 52.830,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
INSTALAGAO ELETRICA 52.830,48 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.207,62 26.415,24 39.622,86 52.830,48
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.807,92 7.615,83 11.423,75 15.231,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 5,68% 5,68% 6,59% 15,11% 16,03% 20,00% 20,00% 523% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 5,68% 11,36% 17,04% 23,63% 38,74% 54,77% 74,77% 94,77% 100,00%
Acumulado (RS) ,00 0,00 0,00 6.301,73 12.603,46 18.905,19 26.219,76 42.989,08 60.771,23 82.964,15 105.157,08 110.964,66
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14.1. PLUVIAL 10.128,39 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.012,84 2.025,68 4.051,36 6.077,03 8.102,71 10.128,39
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
14.2. ESGOTO 63.017,31 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 80,00% 100,00%
Acumulado (RS) ,00 0,00 0,00 6.301,73 12.603,46 18.905,19 25.206,92 31.508,66 37.810,39 50.413,85 63.017,31
Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
143, HIDRAULICO 37.818,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 70,00% 90,00% 100,00%
Acumulado (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.454,74 18.909.48 26.473,27 34.037,06 37.818,96
Tocal Nome: _ Paulo Cesar Ferrari Pires Nome: _ Paulo Cesar Ferrari Pires
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