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Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

REFORMA DA COBERTURA DO GINASIO FARYDO SALOMAO SINAPI - 10/2019 - Rio 21,21% Nao Desonerado:
Grande do Sul Horista: 111,52%
SBC - 12/2019 - Rio Mensalista: 69,56%
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2019 - Rio
Grande do Sul

SICRO2 - 11/2016 - Rio
Cronograma Fisico e Financeiro

Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
SERVICOS INICIAIS 100,00% 48,32% 19,95% 4,32% 4,32% 4,32% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75% 3,75%
) 452.232.95____218 507 66 90 234 98 19 546 94 19 546 94 19 546 94 16,989 76 16,989 76 16.989 76 16,969 76 16 989 76
INSTALACOES PROVISORIAS 100,00% 100,00%
) 7.093.24
PROJETO E AVALIACAO DA ESTRUTURA 100,00% 80,00% 20,00%
201.965.77
PROJETO DE SEGURANCA PARA TRABALHO EM ALTURA 100,00% 50,00% 50,00%
60.589.72 30,294 86 30.294 86.
ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM EST. METALICA RESIDENTE OBRA 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
(3H/DIA) 99.942.00 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 9994 20 99
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO COM ENCARGOS 100,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
COMPLEMENTARES 69.755.60 6.975 56 6,975 56 .975 56 .975 56 6.975 56 .975.56 6.975 56 £.975 56 £.975 56 6,975 56
EQUIPAMENTOS PARA LINHAS DE VIDA E ESTRTURA DE SEGURANCA 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
PARA TRABALHO EM ALTURA 12.885.92 257718 257718 257718 2 57718 2 57718
INTERVENGOES NA ESTRUTURA 0,00%
531.024.93
VEDAGAO DOS OITOES 100,00% 100,00%
7.958 72
RUFO LATERAL CHAPA GALVANIZADA #22 100,00% 100,00%
7.958.72 795872
SUBSTITUIGAO DA ESTRUTURA 100,00% 32,08% 8,02% 15,84% 11,02% 16,52% 16,52%
43 408 39 13925 47 348137 687532 478156 717234 717234
REMOGAO DAS TELHAS 100,00% 80,00% 20,00%
17.406.84 13.925 47 3.481.37
RETIRADA DAS TERCAS/BARRAS 100,00% 20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
) 23.907.79 478156 478156 717234 717234
RETIRADA DE REDE ELETRICA 100,00% 100,00%
2.093.76
REFORMA DAS TRELICAS (REFORMA GERAL) 100,00% 3,41% 20,86% 18,66% 26,77% 18,01% 12,29%
) 375.448 80 12 786 68 78.324 29 7005992 10052352 67.627.21 46 127.18
REMOGAO DE PINTURA EM ESTRUTURAS METALICAS - JATEAMENTO 100,00% 50,00% 50,00%
27.216.80
ELEVACAO E NIVELAMENTO TRELICA 100,00% 100,00%
12.832.20
TROCA BANZO INFERIOR 100,00% 50,00% 50,00%
25.573.36 12.786.68 12 786.68
FIXACAO NO CENTRAL 100,00% 100,00%
14.275.56
PINTURA EPOXI MARITIMA COM FUNDO ANTICORROSIVO, DUAS DEMAOS 100,00% 10,00% 30,00% 40,00% 20,00%
(REFORMA GERAL) _ 152.213.64 15221 36
TROCA DE PARAFUSOS DE LIGACOES 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
7.044.48 1.408 90 1.408 90 1.408 90 1.408 90 1.408 90
REPAROS NOS APOIOS DAS TERCAS (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
10.665.72 213314 3.199.72 5332 86
RECUPERACAO ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
125.627.04 37.688 11 37.688 11 50 250 82
REFORMA DAS DEMAIS ESTRUTRURAS 100,00% 2,54% 2,54% 4,11% 4,56% 33,80% 39,20% 7,41% 5,84%
104.209.02 2.647.40 2.647.40 427887 474883 35.222 71 852 12 7.721.59 £.090 11
REPAROS E REFORMA NOS APOIOS DAS TRELICAS 100,00% 50,00% 50,00%
60.947.76
TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
8.157.37 1.631.47 1.631.47 1.631.47 163147 1683147
REFORMA TRELICAS SECUNDARIAS (INC. FIXACOES) 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
20.300.38 812015 £.090 11 £.090 11
PENDENTES DE SUPORTE TIRANTES PRINCIPAIS (REFORMA GERAL) 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.566.53 469 96 469 96 62661
BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO (REFORMA GERAL) 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
13.236.98 2 647 40 2 647 40 2 647 40 2 647 40 2 647 40
RECOLOCAGAO DE PEGAS NOVAS 100,00% 0,43% 2,44% 3,28% 2,62% 15,20% 14,89% 32,48% 28,66%
538 546.86 232350 13.140 51 17.670.62 14.118.28 81.861.25 8021062 17
TELHAS METALICAS ALUZINCO COBERTURA EM ARCO COM FIXACOES 100,00% 50,00% 50,00%
ADEQUADAS 255.837.37 127.91869 127 918 69
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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

PINTURA TERMICA

Perfil C 100 x 50 X 425mm (4,51 kg/m) TERCAS (FUNDO E PINTURA)
TIRANTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

PENDENTES PRINCIPAIS NOVOS (15%)

BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO NOVAS (50%)

TROCA PECAS TRELICA SECUNDARIA (30%)

PERFIL U 150 PARA REFORMA DAS TRELICAS NOVAS (30%)

FITA ANTICORROSIVA (isola telha da terca)

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS

USO DE GUINDASTE PARA SERVICOS NA COBERTURA, MOBILIZACAO E
TRABALHOS GERAIS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

LIMPEZA DA OBRA

Prefeitura Municipal do Rio Grande
CNPJ: 88.566.872/0001-62

100,00%
52.809.92
100,00%
137.081.88
100,00%
6.638.56
100,00%
1.256.36
100,00%
28.625.85
100,00%
8.253.16
100,00%
36.056.72
100,00%
11.987.04
100,00%
90.432.12
100,00%
85.210.72
100,00%
373.40
100,00%
4.848.00
100,00%
11.843.23
100,00%
11.843.23

Paulo Cesar Ferrari Pires
Setor de Engenharia

50,00% 50,00%
26.404 96 26.404 96
50,00% 50,00%
£8.540 94 £8.540.94,
35,00% 35,00% 30,00%
2323 50 2323 50 199157
100,00%
125636,
35,00% 35,00% 30,00%
10.019.05 10.019.05 8 58776
40,00% 40,00% 20,00%
330126 330126 165063
30,00% 40,00% 30,00%
10.817.02 14.422 69 10.817.02
100,00%
5,45% 9,96% 9,96% 14,67% 14,67% 9,96% 14,67% 9,96% 10,17% 0,54%
1 900587 9192 57 484 80
5,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00%
4260 54 852107 852107 12781 61 12,781 61 852107 12.781 61 852107 852107
50,00% 50,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80 484 80
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 1.184.32 11
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 1,184 32 118432,
14,69% 7,19% 7,38% 7,67% 10,08% 7,44% 11,98% 9,13% 12,93% 11,51%
238.549,49 116.693,20 119.907,64 124.627,06 163.643,02 120.826,61 194.631,64 148.222,69 209.966,68 187.011,36
14,69% 21,87% 29,26% 36,93% 47,01% 54,45% 66,43% 75,56% 88,49% 100,0%
238.549,49 355.242,69 475.150,32 599.777,38 763.420,40 884.247,01 1.078.878,65 1.227.101,34 1.437.068,02 1.624.079,39
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