
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100,00%

20.594,64

25,00%
5.148,66

25,00%
5.148,66

25,00%
5.148,66

25,00%
5.148,66

 2 SERVIÇOS INICIAIS
100,00%

3.395,48

100,00%
3.395,48

 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
100,00%

938,58
100,00%

938,58

 2.2 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
100,00%
1.330,94

100,00%
1.330,94

 2.3 
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016

100,00%
1.125,96

100,00%
1.125,96

 3 CONTRAPISOS
100,00%

5.643,87

58,89%
3.323,79

41,11%
2.320,08

 3.1 CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES
100,00%

3.866,80

40,00%
1.546,72

60,00%
2.320,08

 3.2 DEMOLIÇÃO DE PISOS CIMENTADOS
100,00%

1.777,07

100,00%
1.777,07

 4 ALVENARIAS
100,00%

3.396,77

23,57%
800,47

70,99%
2.411,20

5,45%
185,09

 4.1 DEMOLIÇÕES
100,00%

588,29

100,00%
588,29

 4.2 FECHAMENTO DE VÃOS
100,00%

1.060,91

20,00%
212,18

80,00%
848,73

 4.3 DEPÓSITO PARA LIXO CONTAMINADO
100,00%

925,47

80,00%
740,38

20,00%
185,09

 4.4 VERGAS E CONTRAVERGAS
100,00%

822,10

100,00%
822,10

 5 FORROS
100,00%

22.416,56

20,00%
4.483,31

60,00%
13.449,94

20,00%
4.483,31

 5.1 FORRO EM PVC
100,00%

22.416,56

20,00%
4.483,31

60,00%
13.449,94

20,00%
4.483,31

 6 COBERTURAS
100,00%

3.984,96

12,18%
485,37

38,72%
1.542,88

49,10%
1.956,71

 6.1 TELHAMENTO EXISTENTE
100,00%

452,00

100,00%
452,00

 6.2 COBERTURAS A DEMOLIR
100,00%

33,37

100,00%
33,37

 6.3 COBERTURA DE DEPÓSITO PARA LIXO CONTAMINADO
100,00%

689,73

20,00%
137,95

80,00%
551,78

 6.4 FORRO DE BEIRAL
100,00%

2.809,86

50,00%
1.404,93

50,00%
1.404,93

 7 ABERTURAS, DIVISÓRIAS, GRADES, TELAS E FERRAGENS
100,00%

59.843,42

33,68%
20.153,02

55,42%
33.164,63

10,90%
6.525,77

 7.1 PORTAS EXTERNAS
100,00%

2.934,97

60,00%
1.760,98

40,00%
1.173,99

 7.2 PORTAS INTERNAS
100,00%

13.696,29

60,00%
8.217,77

40,00%
5.478,52

 7.3 JANELAS
100,00%

27.023,83

30,00%
8.107,15

60,00%
16.214,30

10,00%
2.702,38

 7.4 GRADES/TELAS
100,00%

2.972,12

15,00%
445,82

70,00%
2.080,48

15,00%
445,82

 7.5 TELAS CONTRA INSETOS
100,00%

2.045,10

25,00%
511,28

75,00%
1.533,83

 7.6 DIVISÓRIA DE MADEIRA
100,00%

1.621,30

100,00%
1.621,30

 7.7 DIVISÓRIA DRYWALL NO TERREO
100,00%

9.218,72

80,00%
7.374,98

20,00%
1.843,74

 7.8 RECUPERAÇÃO MURO PVC
100,00%

331,09

100,00%
331,09

 8 REVESTIMENTO DE ALVENARIAS
100,00%

3.498,13

12,74%
445,67

78,27%
2.738,16

8,98%
314,30

 8.1 NOVOS REVESTIMENTOS EM ARGAMASSA
100,00%

1.480,94

100,00%
1.480,94

 8.2 CORREÇÕES EM ARGAMASSA
100,00%

1.199,70

80,00%
959,76

20,00%
239,94

 8.3 REMOÇÃO DE AZULEJOS
100,00%

445,67

100,00%
445,67

 8.4 CIMENTO POLIMÉRICO
100,00%

371,82

80,00%
297,46

20,00%
74,36

 9 REVESTIMENTO DE PISO
100,00%

12.269,71

2,24%
274,36

14,47%
1.775,60

74,29%
9.115,71

9,00%
1.104,04

 9.1 PISO CERÂMICO
100,00%

8.877,99

20,00%
1.775,60

70,00%
6.214,59

10,00%
887,80

 9.2 REGULARIZAÇÃO DE CIMENTADO
100,00%

274,36

100,00%
274,36

 9.3 PISO PODOTÁTIL (DIRECIONAL + ALERTA)
100,00%

1.081,20

80,00%
864,96

20,00%
216,24

 9.4 PISO TACOS
100,00%

2.036,16

100,00%
2.036,16
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 10 PEITORIS, SOLEIRAS E RODAPÉS
100,00%

2.097,04

6,84%
143,39

83,16%
1.743,95

10,00%
209,70

 10.1 RECUPERAÇÃO DE PEITORIS E COLOCAÇÃO DE SOLEIRA
100,00%

286,77

50,00%
143,39

40,00%
114,71

10,00%
28,68

 10.2 SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉS
100,00%

1.810,27

90,00%
1.629,24

10,00%
181,03

 11 GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO DUPLO
100,00%

4.081,21

100,00%
4.081,21

 11.1 
GUARDA-CORPO COM CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO 
GALVANIZADO 1 1/2", E=2MM

100,00%
4.081,21

100,00%
4.081,21

 12 PINTURA
100,00%

41.191,99

3,04%
1.253,33

13,17%
5.424,74

54,58%
22.481,66

29,21%
12.032,26

 12.1 PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
100,00%

6.266,64

20,00%
1.253,33

40,00%
2.506,66

40,00%
2.506,66

 12.2 
PINTURA ACRÍLICA SEMIBRILHO SOBRE FUNDO PREPARADOR - 

INTERIOR DO PRÉDIO, FACHADAS E MURO

100,00%

29.180,81

10,00%
2.918,08

60,00%
17.508,49

30,00%
8.754,24

 12.3 PINTURA DE PORTAS E DIVISÓRIAS EM MADEIRA
100,00%

4.933,04

50,00%
2.466,52

50,00%
2.466,52

 12.4 PINTURA EM ESALTE ANTIOXIDANTE EM GRADES
100,00%

188,97

100,00%
188,97

 12.5 PINTURA DE PISO CIMENTADO
100,00%

188,15

100,00%
188,15

 12.6 PINTURA DE FORRO DE BEIRAL
100,00%

434,38

100,00%
434,38

 13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
100,00%

30.506,48

19,75%
6.025,32

15,62%
4.764,11

55,41%
16.902,51

9,23%
2.814,54

 13.1 ENTRADA DE ENERGIA 100,00%

2.914,93

80,00%
2.331,94

20,00%
582,99

 13.2 ELETRODUTOS E CAIXAS 100,00%

7.386,76

50,00%
3.693,38

40,00%
2.954,70

10,00%
738,68

 13.3 DISJUNTORES E FIOS 100,00%

6.132,10

20,00%
1.226,42

80,00%
4.905,68

 13.4 TOMADAS, INTERRUPTORES, LUMINÁRIAS E LÂMPADAS 100,00%

14.072,69

80,00%
11.258,15

20,00%
2.814,54

 14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
100,00%

26.680,91

24,73%
6.599,15

39,47%
10.530,21

28,17%
7.514,95

7,63%
2.036,61

 14.1 INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 100,00%

14.051,25

20,00%
2.810,25

30,00%
4.215,38

40,00%
5.620,50

10,00%
1.405,13

 14.2 ESGOTO 100,00%

12.629,66

30,00%
3.788,90

50,00%
6.314,83

15,00%
1.894,45

5,00%
631,48

 15 INSTALAÇÕES PARA LÓGICA E TELEFONIA
100,00%

3.314,49

51,48%
1.706,15

20,00%
662,90

19,02%
630,30

9,51%
315,15

 15.1 INSTALAÇÕES PARA LÓGICA E TELEFONIA 100,00%

3.151,48

50,00%
1.575,74

20,00%
630,30

20,00%
630,30

10,00%
315,15

 15.2 TUBULAÇÃO PARA COMPRESSOR DE AR 100,00%

163,01

80,00%
130,41

20,00%
32,60

 16 LIMPEZA DE OBRA
100,00%

1.714,99

25,00%
428,75

25,00%
428,75

25,00%
428,75

25,00%
428,75

14,05% 29,23% 42,54% 14,18%

34.369,81 71.493,62 104.070,54 34.696,69

14,05% 43,27% 85,82% 100,0%

34.369,80 105.863,42 209.933,96 244.630,65

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado


